



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDO	APelido EMPREENDIMENTO INSTALAÇÃO DE REDE LOGICA	DESCRiÇÃO DO LOTE INSTALAÇÃO DE REDE LOGICA
------------------	----------------	---	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	INSTALAÇÃO DE REDE LOGICA	14.853,77	% Período:	04/18 50,00%	05/18 50,00%	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
1.1.	REDE LOGICA	14.853,77	% Período:	50,00%	50,00%										
Total: R\$ 14.853,77				%:	50,00%	50,00%									
				Repasse:	-	-									
				Contrapartida:	7.426,89	7.426,88									
				Outros:	-	-									
				Investimento:	7.426,89	7.426,88									
				%:	50,00%	100,00%									
				Repasse:	-	-									
				Contrapartida:	7.426,89	14.853,77									
				Outros:	-	-									
				Investimento:	7.426,89	14.853,77									

CONDOR/RS

Local

quarta-feira, 27 de outubro de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: OLÁVIO KLEINERT

CREA/CAU: CREA/RS 12.476

ART/RRT: