



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDO	APELIDO EMPREENDIMENTO INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	DESCRIÇÃO DO LOTE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO
------------------	----------------	---	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	48.003,42	% Período:	11/21 50,00%	12/21 50,00%	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22
1.1.	SERVIÇOS	48.003,42	% Período:	50,00%	50,00%										
Total: R\$ 48.003,42				%:	50,00%	50,00%									
				Repasse:	-	-									
				Contrapartida:	24.001,71	24.001,71									
				Outros:	-	-									
				Investimento:	24.001,71	24.001,71									
				%:	50,00%	100,00%									
				Repasse:	-	-									
				Contrapartida:	24.001,71	48.003,42									
				Outros:	-	-									
				Investimento:	24.001,71	48.003,42									

CONDOR/RS

Local

segunda-feira, 29 de novembro de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: OLÁVIO KLEINERT

CREA/CAU: CREA/RS 12.476

ART/RRT: