



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 0	PROponente TOMADOR Prefeitura Municipal de Condor	ApELIDO EMPREENDIMENTO Tubulação Fazenda Cilada	DESCRiÇÃO DO LOTE Tubulação Fazenda Cilada
------------------	--------------	--	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Tubulação Fazenda Cilada	57.715,37	% Período:	03/26 100,00%	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27
1.1.	Relação de Serviços	57.715,37	% Período:	100,00%											
<b>Total: R\$ 57.715,37</b>															
Período:		%:		100,00%											
		Repasso:		-											
		Contrapartida:		57.715,37											
		Outros:		-											
Acumulado:		Investimento:		57.715,37											
		%:		100,00%											
		Repasso:		-											
		Contrapartida:		57.715,37											
Cosserviço da Administração Local: Serviços		Outros:		-											
		Investimento:		57.715,37											
		Administração Local:		100,00%											

Condor/RS  
Local  
quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026  
Data

Responsável Técnico  
Nome: Ana Maria Chalado  
CREA/CAU: CREA/RS 149.285  
ART/RRT: 14274238