CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDO	MURO EMEF LEVINO LAUTERT	0

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 09/21	2 10/21	3 11/21	4 12/21	5 01/22	6 02/22	7 03/22	8 04/22	9 05/22	10 06/22	11 07/22	12 08/22
1.	MURO - EMEF LEVINO LAUTERT	103.503,69	% Período:	27,54%	49,85%	22,61%									
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	3.721,91	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.2.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	3.469,73	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.3.	FUNDAÇÃO	30.442,42	% Período:	70,00%	30,00%										
				70,00%	30,00%										
1.4.	MURO	60.666,43	% Período:		70,00%	30,00%									
					70,00%	30,00%									
1.5.	PORTÃO	4.772,00	% Período:			100,00%									
						100,00%									
1.6.	PINTURA	431,20	% Período:			100,00%									
						100,00%									

Total: R$ 103.503,69

Período:	%:	27,54%	49,85%	22,61%										
	Repasse:	-	-	-										
	Contrapartida:	28.501,33	51.599,23	23.403,13										
	Outros:	-	-	-										
	Investimento:	**28.501,33**	**51.599,23**	**23.403,13**										
Acumulado:	%:	27,54%	77,39%	100,00%										
	Repasse:	-	-	-										
	Contrapartida:	28.501,33	80.100,56	103.503,69										
	Outros:	-	-	-										
	Investimento:	**28.501,33**	**80.100,56**	**103.503,69**										

CONDOR/RS
Local

segunda-feira, 2 de agosto de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: OLAVIO KLEINERT
CREA/CAU: 012.476
ART/RRT:

Valmir Land
Prefeito Municipal