CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1081128-59	922390/2021	PREFEITURA MUNICIPAL	PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA	ENTRONCAMENTO ESQUINA BECK A PONTE FAZENDA RAMADA

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 04/18	2 05/18	3 06/18	4 07/18	5 08/18	6 09/18	7 10/18	8 11/18	9 12/18	10 01/19	11 02/19	12 03/19
1.	PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA	317.853,72	% Período:	33,69%	32,85%	33,45%									
1.1.	ASSENTAMENTO DE CORDÕES E CONTEN	104.044,80	% Período:	33,73%	33,14%	33,14%									
1.2.	ASSENTAMENTO DE PEDRA	209.860,80	% Período:	33,33%	33,33%	33,33%									
1.3.	PLACAS	3.948,12	% Período:	51,76%		48,24%									

Total: R$ 317.853,72

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Período:	%:	33,69%	32,85%	33,45%									
	Repasse:	80.438,24	78.440,61	79.871,15									
	Contrapartida:	26.651,16	25.989,29	26.463,27									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	**107.089,40**	**104.429,90**	**106.334,42**									
Acumulado:	%:	33,69%	66,55%	100,00%									
	Repasse:	80.438,24	158.878,85	238.750,00									
	Contrapartida:	26.651,16	52.640,45	79.103,72									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	**107.089,40**	**211.519,30**	**317.853,72**									

CONDOR/RS
Local

segunda-feira, 16 de maio de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: ANA MARIA S. C. CHAFADO
CREA/CAU: ENGENHEIRA CIVIL
ART/RRT: 11740815