

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO




Ampliação do Muro - EMEF Bruno Laux
PROPONENTE: MUNICÍPIO DE CONDOR

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	1º Mês		2º Mês		3º Mês				
				SIMPL.%	SIMPL. R\$	ACUM. %	SIMPL.%	SIMPL. R\$	ACUM. %	SIMPL.%	SIMPL. R\$	ACUM. %
1	AMPLIAÇÃO DO MURO EMEF BRUNO LAUX											
1.1	Serviços Iniciais	R\$ 2.521,95	1,95	100,00	2.521,95	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
1.2	Movimentação de terra	R\$ 5.449,41	4,21	100,00	5.449,41	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
1.3	Fundação	R\$ 26.039,46	20,11	70,00	18.227,62	70,00	30,00	7.811,84	100,00	0,00	100,00	
1.4	Muro	R\$ 67.545,86	52,17	0,00	0,00	0,00	70,00	47.282,10	70,00	30,00	100,00	
1.5	Portões	R\$ 5.770,20	4,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
1.6	Impermeabilização	R\$ 5.545,69	4,28	40,00	2.218,28	40,00	60,00	3.327,41	100,00	0,00	100,00	
1.7	Drenagem Pluvial	R\$ 4.579,22	3,54	0,00	0,00	0,00	100,00	4.579,22	100,00	0,00	100,00	
1.8	Calçada/Rampa	R\$ 6.768,26	5,23	0,00	0,00	0,00	50,00	3.384,13	50,00	50,00	100,00	
1.9	Pintura	R\$ 5.257,93	4,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
TOTAL		R\$129.477,97	100,00	21,95	28.417,26	21,95	51,27	66.384,70	73,22	26,78	34.676,02	100,00

Condor, 06 de julho de 2021

Resp. técnico


Olavio Kleinert
CREA/RS 012.476

Prefeitura Municipal de Condor-RS


VALMIR LAND
Prefeito