

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS  
**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**




Ampliação do Refeitório EMEI Sonho Feliz  
PROPONENTE: MUNICÍPIO DE CONDOR

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	1º Mês			2º Mês			3º Mês	
				SIMPL.%	SIMPL. R\$	ACUM. %	SIMPL.%	SIMPL. R\$	ACUM. %	SIMPL.%	SIMPL. R\$
<b>1</b>	<b>AMPLIAÇÃO SALAS DE AULA EMEI SONHO FELIZ</b>										
1.1	Demolição	R\$ 335,52	0,63	100,00	335,52	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1.2	Fechamento	R\$ 46.280,25	86,21	60,00	27.768,15	60,00	40,00	18.512,10	100,00	0,00	0,00
1.3	Projeto de Instalações Elétricas	R\$ 1.334,25	2,49	0,00	0,00	0,00	50,00	667,12	50,00	50,00	667,12
1.4	Acabamento	R\$ 5.731,68	10,68	0,00	0,00	0,00	50,00	2.865,84	50,00	50,00	2.865,84
<b>TOTAL</b>		<b>R\$53.681,70</b>	<b>100,00</b>	<b>52,35</b>	<b>28.103,67</b>	<b>52,35</b>	<b>41,07</b>	<b>22.045,07</b>	<b>93,42</b>	<b>6,58</b>	<b>3.532,97</b>
											<b>100,00</b>

Condor, 22 de junho de 2021

Resp. técnico  
  
Olavo Kleinert  
CREA/RS 012.476

Prefeitura Municipal de Condor-RS  
  
Rômulo Teixeira Carvalho  
Vice-Prefeito em exercício