



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO



OBJETO: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
 PROPONENTE: MUNICÍPIO DE CONDOR

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	EXEC. %	1º Mês			2º Mês			3º Mês					
					SIMPL. %	SIMPL. R\$	ACUM. %	SIMPL. %	SIMPL. R\$	ACUM. %	SIMPL. %	SIMPL. R\$	ACUM. %			
1	Pavimentação Asfáltica															
	ASFALTO SOBRE CALÇAMENTO	R\$ 1.456.784,54	98,29		47,41	690.661,55	47,41	52,59	766.122,99	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2	SINALIZAÇÃO	R\$ 25.412,72	1,71		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	25.412,72	100,00		
TOTAL		R\$1.482.197,26	100,00	0,00	46,60	690.661,55	46,60	51,69	766.122,99	98,29	1,71	25.412,72	100,00			


Valmir Land
 Prefeito Municipal


OLAVO KLEMENT
 Eng. CIVIL CREAFRS 13476