

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO



OBJETO: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
PROPONENTE: MUNICÍPIO DE CONDOR

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS	PESO	EXEC.	1ª Mês			2ª Mês			3ª Mês		
		SERVIÇOS (R\$)	%	%	SIMPL.%	SIMPL. R\$	ACUM. %	SIMPL.%	SIMPL. R\$	ACUM. %	SIMPL.%	SIMPL. R\$	ACUM. %
	Pavimentação Asfáltica												
1	CAPEAMENTO DE VIA	R\$ 210.376,84	97,96		72,68	152.901,89	72,68	27,32	57.474,95	100,00	0,00	0,00	100,00
2	SINALIZAÇÃO	R\$ 4.385,86	2,04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4.385,86	100,00
TOTAL		R\$214.762,70	100,00	0,00	71,20	152.901,89	71,20	26,76	57.474,95	97,96	2,04	4.385,86	100,00

Condor, 14 de Junho de 2023

Valmir Land
Prefeito Municipal

Engº Civil Olavio Kleinert
CREA/RS 012.476