



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR

Estado do Rio Grande do Sul

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

1 - IDENTIFICAÇÃO																							
PROGRAMA										MODALIDADE													
EMPREENDIMENTO										LOCALIZAÇÃO: RUA IPIRANGA, 22 - CONDOR													
PROPOSNTE										DATA: 11/04/2016													
NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO										CREA /RS 12.476													
					SERVIÇOS A EXECUTAR																		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	EXECUTADO %	MÊS - 1		MÊS - 2		MÊS - 3		MÊS - 4		MÊS - 5		MÊS - 6		MÊS - 7		MÊS - 8		MÊS - 9		TOTAL ACUM %
					SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %			
	AMPLIAÇÃO SEDE DO EXEC. MUNC. CONDOR																						
1	PRELIMINARES	R\$ 2.235,69	0,34		100,00	100,00																100,00	
2	PROJETOS	R\$ -	0,00		100,00	100,00																100,00	
3	INSTALAÇÃO DA OBRA	R\$ 11.986,05	1,83		100,00	100,00																100,00	
4	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 9.045,16	1,38		100,00	100,00																100,00	
5	FUNDAÇÃO	R\$ 50.227,17	7,67		25,00	25,00	75,00	100,00														100,00	
6	ESTRUTURA																						
6.1	SUBSOLO	R\$ 51.122,85	7,81				100,00	100,00														100,00	
6.2	1º PAVIMENTO	R\$ 57.813,67	8,83						100,00	100,00												100,00	
6.3	2º PAVIMENTO	R\$ 57.732,20	8,82								100,00	100,00										100,00	
7	IMPERMEABILIZACAO	R\$ 4.975,98	0,76				40,00	40,00	60,00	100,00												100,00	
8	ALVENARIA - VEDAÇÃO																						
8.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA	R\$ 324,54	0,05										100,00	100,00								100,00	
8.2	CONSTRUÇÃO ALV. SUBSOLO	R\$ 29.900,90	4,57				60,00	60,00	40,00	100,00												100,00	
8.3	CONSTRUÇÃO ALV. 1º PAVIMENTO	R\$ 19.728,12	3,01						30,00	30,00	70,00	100,00										100,00	
8.4	CONSTRUÇÃO ALV. 2º PAVIMENTO	R\$ 17.620,34	2,69								30,00	30,00	70,00	100,00									
9	PAVIMENTAÇÃO																						
9.1	SUBSOLO	R\$ 13.830,07	2,11														50,00	50,00	50,00	100,00		100,00	
9.2	1º PAVIMENTO	R\$ 11.451,80	1,75										70,00	70,00	30,00	100,00						100,00	
9.3	2º PAVIMENTO	R\$ 11.236,60	1,72												70,00	70,00	30,00	100,00				100,00	
10	ESQUADRIAS																						
10.1	JANELAS	R\$ 36.737,66	5,61												20,00	20,00	80,00	100,00				100,00	
10.2	PORTAS	R\$ 18.405,35	2,81												20,00	20,00	20,00	40,00	60,00	100,00		100,00	
11	VIDROS	R\$ 13.887,17	2,12																100,00	100,00		100,00	
12	COBERTURA	R\$ 23.249,35	3,55										100,00	100,00									
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFONE	R\$ 21.049,37	3,22				10,00	10,00	10,00	20,00	10,00	30,00	40,00	70,00	30,00	100,00						100,00	
14	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	R\$ 21.629,82	3,30				10,00	10,00	10,00	20,00	10,00	30,00	40,00	70,00	30,00	100,00						100,00	
15	REVESTIMENTOS																						
15.1	SUBSOLO	R\$ 17.012,67	2,60						25,00	25,00	75,00	100,00										100,00	
15.2	1º PAVIMENTO	R\$ 23.222,70	3,55								25,00	25,00	75,00	100,00								100,00	
15.3	2º PAVIMENTO	R\$ 25.828,94	3,95										25,00	25,00	75,00	100,00						100,00	
16	PINTURA	R\$ 40.082,69	6,12														50,00	50,00	50,00	100,00		100,00	
17	SERVIÇOS EXTERNOS	R\$ 14.302,44	2,18																100,00	100,00		100,00	
18	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 42.697,79	6,52														100,00	100,00				100,00	
19	INSTALAÇÃO SPDA	R\$ 6.105,40	0,93																		100,00	100,00	
20	CONCLUSÃO DA OBRA	R\$1.265,55	0,19																100,00	100,00		100,00	
TOTAL		R\$ 654.708,03	100,00	0,00	5,47	5,47	17,26	22,73	13,32	36,05	15,22	51,27	12,96	64,23	8,33	72,56	16,21	88,76	10,30	99,07	0,93	100,00	
ITEM	INTERVENÇÃO NO PRÉDIO EXISTENTE																						
21	REFORMA ESTRUTURA	R\$ 29.316,77	19,84														100,00	100,00		100,00		100,00	
22	IMPERMEABILIZACAO	R\$ 382,12	0,26														100,00	100,00		100,00		100,00	
23	ALVENARIA - VEDAÇÃO	R\$ 6.441,76	4,36															0,00	100,00	100,00		100,00	
24	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 38.297,07	25,91														50,00	50,00	40,00	90,00	10,00	100,00	
25	ESQUADRIAS	R\$ 15.009,06	10,16															0,00	50,00	50,00	50,00	100,00	
26	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFONE	R\$ 301,46	0,20														50,00	50,00	50,00	100,00		100,00	
27	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	R\$ 5.613,16	3,80														50,00	50,00	50,00	100,00		100,00	
28	REVESTIMENTOS	R\$ 16.709,25	11,31														30,00	30,00	70,00	100,00		100,00	
29	INSTALAÇÃO SPDA	R\$ 4.859,40	3,29																		100,00	100,00	
30	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 10.279,50	6,96																		100,00	100,00	
31	PINTURA	R\$ 10.297,84	6,97															0,00		0,00	100,00	100,00	
32	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 10.279,50	6,96															0,00		0,00	100,00	100,00	
TOTAL		R\$ 147.786,88	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,45	38,45	29,72	68,16	31,84	100,00	
TOTAL GERAL (AMPLIAÇÃO + REFORMA)		R\$ 802.494,91																					



ENG. CIVIL OLAVIO KLEINERT - CREA/RS 012.476
RESPONSÁVEL TÉCNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR
Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

JOSÉ FRANCISCO CANDIDO
PREFEITO MUNICIPAL DE CONDOR-RS