



[illegible]

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							folha: 03
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR							
SERVIÇO: Pavimentação Poliédrica				EXTENSÃO: R\$ 5.600,00 m			
ESTRADA: Estrada Geral para Esquina Beck							
TRECHO: Sede Municipal de Condor até Ponte rio Divisa							
ITEM	FASE	VALOR ORÇADO (R\$)	INCIDÊNCIA (%)	REALIZAÇÃO MENSAL			
				5º MÊS		6º MÊS	
				CONCEDENTE	PROPONENTE	CONCEDENTE	PROPONENTE
1	ASSENTAMENTO DOS CORDÕES E CONTENÇÃO LATERAL	200.872,00	13,7765488				
1.1	Extração, corte, carga, transporte e descarga de cordões	173.600,00	11,9061336	R\$ 6.470,41	R\$ 7.996,26	R\$ 6.470,41	R\$ 7.996,26
1.2	Assentamento de cordões	22.400,00	1,5362753	R\$ 834,89	R\$ 1.031,78	R\$ 834,89	R\$ 1.031,78
1.3	Contenção lateral com solo local	4.872,00	0,33413988	R\$ 181,59	R\$ 224,41	R\$ 181,59	R\$ 224,41
2	COLCHÃO E ASSENTAMENTO DA PEDRA	1.086.960,00	74,547759				
2.1	Escavação, carga, transporte e descarga material de assentamento	47.040,00	3,22617813	R\$ 1.753,27	R\$ 2.166,73	R\$ 1.753,27	R\$ 2.166,73
2.2	Extração, corte, carga, transporte e descarga de pedra	537.600,00	36,8706072	R\$ 20.037,39	R\$ 24.762,61	R\$ 20.037,39	R\$ 24.762,61
2.3	Assentamento de pedra	502.320,00	34,4509736	R\$ 18.722,43	R\$ 23.137,57	R\$ 18.722,43	R\$ 23.137,57
3	PREENCHIMENTO E COMPACTAÇÃO	120.960,00	8,29588662				
3.1	Escavação, carga, transp., descarga e espalhamento de mat. de preenchim. (arg. ou pó-de-pedra)	40.320,00	2,76529554	R\$ 1.502,80	R\$ 1.857,20	R\$ 1.502,80	R\$ 1.857,20
3.2	Compactação	80.640,00	5,53059108	R\$ 3.005,61	R\$ 3.714,39	R\$ 3.005,61	R\$ 3.714,39
4	FORNECIMENTO E PLANTIO DE ERVA CIDREIRA	49.280,00	3,37980566				
4.1	Fornecimento e plantio de erva cidreira	49.280,00	3,37980566	R\$ 1.836,76	R\$ 2.269,91	R\$ 1.836,76	R\$ 2.269,91

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							folha: 04
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR							
SERVIÇO: Pavimentação Poliédrica				EXTENSÃO: R\$ 5.600,00 m			
ESTRADA: Estrada Geral para Esquina Beck							
TRECHO: Sede Municipal de Condor até Ponte rio Divisa							
ITEM	FASE	VALOR ORÇADO (R\$)	INCIDÊNCIA (%)	REALIZAÇÃO MENSAL			
				7º MÊS		8º MÊS	
				CONCEDENTE	PROPONENTE	CONCEDENTE	PROPONENTE
1	ASSENTAMENTO DOS CORDÕES E CONTENÇÃO LATERAL	200.872,00	13,7765488				
1.1	Extração, corte, carga, transporte e descarga de cordões	173.600,00	11,9061336	R\$ 6.470,41	R\$ 7.996,26	R\$ 6.470,41	R\$ 7.996,26
1.2	Assentamento de cordões	22.400,00	1,5362753	R\$ 834,89	R\$ 1.031,78	R\$ 834,89	R\$ 1.031,78
1.3	Contenção lateral com solo local	4.872,00	0,33413988	R\$ 181,59	R\$ 224,41	R\$ 181,59	R\$ 224,41
2	COLCHÃO E ASSENTAMENTO DA PEDRA	1.086.960,00	74,547759				
2.1	Escavação, carga, transporte e descarga material de assentamento	47.040,00	3,22617813	R\$ 1.753,27	R\$ 2.166,73	R\$ 1.753,27	R\$ 2.166,73
2.2	Extração, corte, carga, transporte e descarga de pedra	537.600,00	36,8706072	R\$ 20.037,39	R\$ 24.762,61	R\$ 20.037,39	R\$ 24.762,61
2.3	Assentamento de pedra	502.320,00	34,4509736	R\$ 18.722,43	R\$ 23.137,57	R\$ 18.722,43	R\$ 23.137,57
3	PREENCHIMENTO E COMPACTAÇÃO	120.960,00	8,29588662				
3.1	Escavação, carga, transp., descarga e espalhamento de mat. de preenchim. (arg. ou pó-de-pedra)	40.320,00	2,76529554	R\$ 1.502,80	R\$ 1.857,20	R\$ 1.502,80	R\$ 1.857,20
3.2	Compactação	80.640,00	5,53059108	R\$ 3.005,61	R\$ 3.714,39	R\$ 3.005,61	R\$ 3.714,39
4	FORNECIMENTO E PLANTIO DE ERVA CIDREIRA	49.280,00	3,37980566				
4.1	Fornecimento e plantio de erva cidreira	49.280,00	3,37980566	R\$ 1.836,76	R\$ 2.269,91	R\$ 1.836,76	R\$ 2.269,91
						</	

**folha: 05**

**SERVIÇO:** Pavimentação Poliédrica  
**ESTRADA:** Estrada Geral para Esquina Beck

**EXTENSÃO:** R\$ 5.600,00 m

**TRECHO:** Sede Municipal de Condor até Ponte rio Divisa

[illegible]

06 / 02 / 2018

**Resp:** \_\_\_\_\_

**folha: 06**

<b>SERVIÇO:</b>	Pavimentação Poliédrica	<b>EXTENSÃO:</b>	R\$	5.600,00	m
<b>ESTRADA:</b>	Estrada Geral para Esquina Beck				
<b>TRECHO:</b>	Sede Municipal de Condor até Ponte rio Divisa				

ÍTEM	FASE	VALOR ORÇADO (R\$)	INCIDÊNCIA (%)	REALIZAÇÃO MENSAL			
				11º MÊS		12º MÊS	
				CONCEDENTE	PROPONENTE	CONCEDENTE	PROPONENTE
1	ASSENTAMENTO DOS CORDÕES E CONTENÇÃO LATERAL	200.872,00	13,7765488				
1.1	Extração, corte, carga, transporte e descarga de cordões	173.600,00	11,9061336	R\$ 6.470,41	R\$ 7.996,26	R\$ 6.470,41	R\$ 7.996,26
1.2	Assentamento de cordões	22.400,00	1,5362753	R\$ 834,89	R\$ 1.031,78	R\$ 834,89	R\$ 1.031,78
1.3	Contenção lateral com solo local	4.872,00	0,33413988	R\$ 181,59	R\$ 224,41	R\$ 181,59	R\$ 224,41
2	COLCHÃO E ASSENTAMENTO DA PEDRA	1.086.960,00	74,547759				
2.1	Escavação, carga, transporte e descarga material de assentamento	47.040,00	3,22617813	R\$ 1.753,27	R\$ 2.166,73	R\$ 1.753,27	R\$ 2.166,73
2.2	Extração, corte, carga, transporte e descarga de pedra	537.600,00	36,8706072	R\$ 20.037,39	R\$ 24.762,61	R\$ 20.037,39	R\$ 24.762,61
2.3	Assentamento de pedra	502.320,00	34,4509736	R\$ 18.722,43	R\$ 23.137,57	R\$ 18.722,43	R\$ 23.137,57
3	PREENCHIMENTO E COMPACTAÇÃO	120.960,00	8,29588662				
3.1	Escavação, carga, transp., descarga e espalhamento de mat. de preenchim. (arg. ou pó-de-pedra)	40.320,00	2,76529554	R\$ 1.502,80	R\$ 1.857,20	R\$ 1.502,80	R\$ 1.857,20
3.2	Compactação	80.640,00	5,53059108	R\$ 3.005,61	R\$ 3.714,39	R\$ 3.005,61	R\$ 3.714,39
4	FORNECIMENTO E PLANTIO DE ERVA CIDREIRA	49.280,00	3,37980566				
4.1	Fornecimento e plantio de erva cidreira	49.280,00	3,37980566	R\$ 1.836,76	R\$ 2.269,91	R\$ 1.836,76	R\$ 2.269,91
				Valores (R\$)	%	Valores (R\$)	%
	CONCEDENTE	652.141,85	44,726313	R\$ 54.345,15	R\$ 3,73	R\$ 54.345,15	R\$ 3,73
	PROPONENTE	805.930,15	55,273687	R\$ 67.160,85	R\$ 4,61	R\$ 67.160,85	R\$ 4,61
	TOTAIS:	1.458.072,00	100,00	R\$ 121.506,00	R\$ 8,33	R\$ 121.506,00	R\$ 8,33

06 / 02 / 2018

**Resp:**