Cronograma Físico-Financeiro - Preço

Obra: 005/2018 - REFORMA E AMPLIAÇAO DA UBS DE CONDOR
Endereço: RUA GERMANO KELLER, 90
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR
Cidade: CONDOR

		ETAPAS				
ITEM	Dados	1	2	3	4	Total
1. SERVIÇOS INICIAIS	Valor	16.388,51	0,00	0,00	0,00	16.388,51
	Perc.	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
2. MOVIMENTO DE TERRA	Valor	1.308,89	0,00	0,00	0,00	1.308,89
	Perc.	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
3. INFRA-ESTRUTURA	Valor	16.779,72	0,00	0,00	0,00	16.779,72
	Perc.	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
4. SUPRA-ESTRUTURA	Valor	18.848,75	0,00	0,00	0,00	18.848,75
	Perc.	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
5. PAREDES E DIVISORIAS	Valor	0,00	5.994,34	2.397,73	3.596,60	11.988,67
	Perc.	0,00 %	50,00 %	20,00 %	30,00 %	100,00 %
6. ESQUADRIAS	Valor	0,00	0,00	7.564,40	0,00	7.564,40
	Perc.	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	100,00 %
7. VIDRO	Valor	0,00	0,00	573,57	573,57	1.147,14
	Perc.	0,00 %	0,00 %	50,00 %	50,00 %	100,00 %
8. COBERTURA	Valor	0,00	15.993,69	0,00	0,00	15.993,69
	Perc.	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
9. REVESTIMENTOS	Valor	0,00	10.507,41	7.004,94	0,00	17.512,35
	Perc.	0,00 %	60,00 %	40,00 %	0,00 %	100,00 %
10. PISO	Valor	0,00	3.247,37	12.989,49	0,00	16.236,86
	Perc.	0,00 %	20,00 %	80,00 %	0,00 %	100,00 %
11. INSTALAÇAO ELETRICA	Valor	0,00	3.229,53	9.688,60	3.229,53	16.147,66
	Perc.	0,00 %	20,00 %	60,00 %	20,00 %	100,00 %
12. HIDROSSANITARIO	Valor	0,00	2.959,30	8.877,89	2.959,30	14.796,49
	Perc.	0,00 %	20,00 %	60,00 %	20,00 %	100,00 %
13. LOUÇAS	Valor	0,00	0,00	0,00	2.696,90	2.696,90
	Perc.	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %
15. PINTURA	Valor	0,00	0,00	12.716,30	3.179,08	15.895,38
	Perc.	0,00 %	0,00 %	80,00 %	20,00 %	100,00 %
16. PROTEÇAO INCENDIO	Valor	0,00	0,00	0,00	316,20	316,20
	Perc.	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %
17. LIMPEZA	Valor	0,00	0,00	0,00	726,30	726,30
	Perc.	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %
Total da Etapa	Valor	53.325,87	41.931,64	61.812,92	17.277,48	174.347,91
	Perc.	30,59 %	24,05 %	35,45 %	9,91 %	100,00 %
Total Acumulado	Valor	53.325,87	95.257,51	157.070,43	174.347,91	
	Perc.	30,59 %	54,64 %	90,09 %	100,00 %	