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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

05/19 06/19 07/19 08/19 09/19 10/19 11/19 12/19 01/20 02/20 03/20 04/20
1. ILUMINAÇÃO ESTADIO MUNICIPAL  78.073,30 % Período: 29,37% 33,44% 37,19% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  11.172,42 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. REDE ELETRICA  66.900,88 % Período: 17,58% 39,03% 43,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 29,37% 33,44% 37,19% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 22.932,42 26.108,59 29.032,29 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 22.932,42 26.108,59 29.032,29 - - - - - - - - - 

%: 29,37% 62,81% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 22.932,42 49.041,01 78.073,30 78.073,30 78.073,30 78.073,30 78.073,30 78.073,30 78.073,30 78.073,30 78.073,30 78.073,30 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 22.932,42 49.041,01 78.073,30 78.073,30 78.073,30 78.073,30 78.073,30 78.073,30 78.073,30 78.073,30 78.073,30 78.073,30 

Local Responsável Técnico
Nome: Ana Maria S. C. Chafado
CREA/CAU: CREA/RS 149.285

Data ART/RRT: 
segunda-feira, 29 de abril de 2019

Grau de Sigilo

#PUBLICO

ILUMINAÇÃO NO ESTADIO MUNICIPAL GREMIO ESPORTIVO CONDOR

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR0

CONDOR/ RS

-

Total:    R$ 78.073,30

Item Descrição
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