



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR
Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

1 - IDENTIFICAÇÃO																							
PROGRAMA										MODALIDADE													
EMPREENHIMENTO										LOCALIZAÇÃO: RUA IPIRANGA, 22 - CONDOR													
PROPONENTE										DATA: 11/04/2016													
NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO										CREA /RS 12.476													
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	EXECUTADO %	SERVIÇOS A EXECUTAR																		TOTAL ACUM %
					MÊS - 1 SIMPL.%	ACUM. %	MÊS - 2 SIMPL.%	ACUM. %	MÊS - 3 SIMPL.%	ACUM. %	MÊS - 4 SIMPL.%	ACUM. %											
	AMPLIAÇÃO SEDE DO EXEC. MUNC. CONDOR																						
1	AMPLIAÇÃO																						
1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO E DEMOLIÇÃO																						
1.1.1	ALVENARIA SUBSOLO	R\$ 3.032,99	1,89		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00									100,00		
1.1.2	ALVENARIA 1º PAV	R\$ 12.338,80	7,69				100,00	100,00		100,00		100,00									100,00		
	ALVENARIA 2º PAV	R\$ 3.932,21	2,45					0,00	100,00	100,00		100,00									100,00		
1.2	PAVIMENTAÇÃO											0,00									0,00		
1.2.2	1º PAVIMENTO	R\$ 18.026,46	11,23		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00									100,00		
1.2.2.1	PAVIMENTAÇÃO DA ESCADA 1º PAV	R\$ 962,93	0,60			0,00	60,00	60,00	40,00	100,00		100,00									100,00		
1.2.3	PAVIMENTAÇÃO 2º PAV	R\$ 18.075,99	11,26		30,00	30,00	70,00	100,00		100,00		100,00									100,00		
1.2.3.1	PAVIMENTAÇÃO ESCADA DO 2º PAV	R\$ 935,86	0,58		30,00	30,00	70,00	100,00		100,00		100,00									100,00		
1.3	ESQUADRIAS																						
1.3.1.1	JANELAS SUB-SOLO	R\$ 4.405,13	2,74		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00									100,00		
1.3.1.2	PORTAS SUB-SOLO	R\$ 3.688,93	2,30			0,00	100,00	100,00		100,00		100,00									100,00		
1.3.1.3	PORTAS INTERNAS DO 1º PAV	R\$ 5.865,09	3,65			0,00	100,00	100,00		100,00		100,00									100,00		
1.3.1.3	PORTAS INTERNAS DO 2º PAV	R\$ 9.162,19	5,71			0,00	0,00	0,00	100,00	100,00		100,00									100,00		
1.4	CORRIMAO ESCADAS																						
1.4.1	CORRIMAO SUB-SOLO	R\$ 402,02	0,25			0,00	100,00	100,00		100,00		100,00									100,00		
1.4.2	CORRIMAO 1º PAV	R\$ 400,46	0,25			0,00	100,00	100,00		100,00		100,00									100,00		
1.4.2	CORRIMÃO 2º PAV	R\$ 291,60	0,18			0,00	100,00	100,00		100,00		100,00									100,00		
1.5	FECHAMENTO EM GESSO P/CANALIZACAO PLUVIAL																						
1.5.1	SUB-SOLO	R\$ 31,53	0,02		100,00	100,00	0,00	100,00		100,00		100,00									100,00		
1.5.2	1º PAVIMENTO	R\$ 47,73	0,03			0,00	100,00	100,00		100,00		100,00									100,00		
1.5.3	2º PAV	R\$ 113,37	0,07			0,00	100,00	100,00		100,00		100,00									100,00		
1.13	INST ELETRICA/TEL																						
1.13.1	PONTOS ELETRICOS SUB-SOLO	R\$ 5.947,00	3,70			0,00	40,00	40,00	40,00	80,00	20,00	100,00									100,00		
1.13.2	PONTOS ELETRICOS 1º PAV	R\$ 9.752,77	6,08			0,00	40,00	40,00	40,00	80,00	20,00	100,00									100,00		
1.13.3	PONTOS ELETRICOS 2º PAV	R\$ 8.093,31	5,04			0,00	40,00	40,00	40,00	80,00	20,00	100,00									100,00		
1.13.4	QPDG	R\$ 141,84	0,09			0,00	100,00	100,00		100,00		100,00									100,00		
1.13.4	QUADRO	R\$ 1.825,44	1,14			0,00	100,00	100,00	0,00	100,00		100,00									100,00		
1.13.3	EQUIP LOGICA E TELEFONIA	R\$ 7.925,93	4,94			0,00	40,00	40,00	50,00	90,00	10,00	100,00									100,00		
1.14	INST HIDROSSANITARIAS																						
1.14.1	LOUÇAS E APAR SANITARIOS	R\$ 13.792,20	8,59			0,00		0,00	100,00	100,00		100,00									100,00		
1.15	REVESTIMENTOS																						
1.15.2	SUB-SOLO TETO	R\$ 1.086,39	0,68		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00									100,00		
1.15.4	1º PAV - TETO	R\$ 976,00	0,61			0,00	100,00	100,00		100,00		100,00									100,00		
1.15.6	2º PAV - TETO	R\$ 2.350,07	1,46			0,00		0,00	100,00	100,00		100,00									100,00		
16	PINTURA																						
1.16.1	SUB-SOLO	R\$ 8,47	0,01			0,00		0,00		0,00	100,00	100,00									100,00		
1.16.2	1º PAVIMENTO	R\$ 452,73	0,28			0,00		0,00		0,00	100,00	100,00									100,00		
1.16.3	2º PAVIMENTO	R\$ 667,83	0,42			0,00		0,00		0,00	100,00	100,00									100,00		
1.17	SERVIÇOS EXTERNOS																						
1.17.2	RAMPA DE ACESSIBILIDADE	R\$ 7.384,47	4,60		60,00	60,00	10,00	70,00	30,00	100,00		100,00									100,00		
1.18	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 3.226,64	2,01		25,00	25,00	50,00	75,00	25,00	100,00		100,00									100,00		
20	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 1.691,14	1,05			0,00		0,00		0,00	100,00	100,00									100,00		
2	REFORMA																				0,00		
2.6.1	EQUIP. LOGICA /TELEFOENE	R\$ 13.496,29	8,41			0,00	25,00	25,00	25,00	50,00	50,00	100,00									100,00		
TOTAL		R\$ 160.531,81	100,00	0,00	23,37	23,37	36,37	59,75	30,83	90,58	9,42	100,00									100,00		

21/05/2020

DATA

ENG. CIVIL OLAVIO KLEINERT - CREA/RS 012.476
RESPONSÁVEL TÉCNICO

VALMIR LAND
PREFEITO MUNICIPAL DE CONDOR-RS