PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS

EMPREENDIMENTO: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO
PROPONENTE: MUNICÍPIO DE CONDOR

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	RUA	PESO	VALOR DO SERVIÇO	MESES											
				1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4 MÊS		5 MÊS		6 MÊS	
				%	R$	%		%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
1	LINHA COLONIA CASH	15,55	48.590,00	0	-		-		-	40	19.436,00	**30**	14.577,00	30	14.577,00
2	LINHA MAMBUCA	23,33	72.885,00	0	-	-	-	-	-	40	29.154,00	30	21.865,50	30	21.865,50
3	RUA BORGES DE MEDEIROS	9,33	29.154,00	100	29.154,00		-		-		-		-		-
4	RUA IPIRANGA	8,81	27.533,80		-	100	27.533,80		-		-		-		-
5	RUA LINDOLFO BRUST (MEIA PIST	14,62	45.666,73	100	45.666,73	-	-		-		-		-		-
6	RUA MAL FLORIANO	8,88	27.752,50		-		-	50	13.876,25	50	13.876,25		-		-
7	RUA OSVALDO CRUZ	11,67	36.442,50		-	-	-	100	36.442,50		-		-		-
8	RUA VICENTE DUTRA	7,80	24.372,00		-		-	-	-	50	12.186,00	50	12.186,00	0	-
9															
10															
	SIMPLES		**312.396,53**		**74.820,73**		**27.533,80**		**50.318,75**		**74.652,25**		**48.628,50**	100	**36.442,50**
	ACUMULADO		**312.396,53**		**74.820,73**		**102.354,53**		**152.673,28**		**227.325,53**		**275.954,03**		**312.396,53**
%	SIMPLES	**100,0**			**23,95**		**8,81**		**16,11**		**23,90**		**15,57**		**11,67**
	ACUMULADO	**100,0**			**23,95**		**32,76**		**48,87**		**72,77**		**88,34**		**100,00**

Condor, 25/05/2020

Eng Civil Olavio Kleinert
CREA/RS 012.476

Valmir Land
Prefeiro Municipal