
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR

Estado do Rio Grande do Sul

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

1 - IDENTIFICAÇÃO  

PROGRAMA MODALIDADE

EMPREENDIMENTO AMPLIAÇAO SEDE DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE CONDOR LOCALIZAÇÃO: RUA IPIRANGA, 22 -  CONDOR

PROPONENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR DATA:     11/04/2016

NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO ENG. CIVIL OLAVIO KLEINERT CREA /RS 12.476

SERVIÇOS A EXECUTAR

ITEM DISCRIMINAÇÃO  VALOR DOS  PESO EXECUTADO MÊS - 1 MÊS - 2 MÊS - 3 MÊS - 4 MÊS - 5 MÊS - 6 MÊS - 7 MÊS - 8 MÊS - 9 TOTAL

DE SERVIÇOS SERVIÇOS (R$) % % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. %  ACUM %

AMPLIAÇÃO SEDE DO EXEC. MUNC. CONDOR

1 PRELIMINARES 2.235,69R$         0,34 100,00 100,00 100,00

2 PROJETOS -R$                  0,00 100,00 100,00 100,00

3 INSTALAÇÃO DA OBRA 11.986,05R$       1,83 100,00 100,00 100,00

4 MOVIMENTO DE TERRA 9.045,16R$         1,38 100,00 100,00 100,00

5 FUNDACAO 50.227,17R$       7,67 25,00 25,00 75,00 100,00 100,00

6 ESTRUTURA

6.1 SUBSOLO 51.122,85R$       7,81 100,00 100,00 100,00

6.2 1° PAVIMENTO 57.813,67R$       8,83 100,00 100,00 100,00

6.3 2° PAVIMENTO 57.732,20R$       8,82 100,00 100,00 100,00

7 IMPERMEABILIZACAO 4.975,98R$         0,76 40,00 40,00 60,00 100,00 100,00

8 ALVENARIA - VEDAÇÃO

8.1 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA 324,54R$            0,05 100,00 100,00 100,00

8.2 CONSTRUÇÃO  ALV. SUBSOLO 29.900,90R$       4,57 60,00 60,00 40,00 100,00 100,00

8.3 CONSTRUÇÃO ALV. 1° PAVIMENTO 19.728,12R$       3,01 30,00 30,00 70,00 100,00 100,00

8.4 CONSTRUÇÃO ALV. 2° PAVIMENTO 17.620,34R$       2,69 30,00 30,00 70,00 100,00

9 PAVIMENTAÇÃO

9.1 SUBSOLO 13.830,07R$       2,11 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00

9.2 1° PAVIMENTO 11.451,80R$       1,75 70,00 70,00 30,00 100,00 100,00

9.3 2° PAVIMENTO 11.236,60R$       1,72 70,00 70,00 30,00 100,00 100,00

10 ESQUADRIAS

10.1 JANELAS 36.737,66R$       5,61 20,00 20,00 80,00 100,00 100,00

10.2 PORTAS 18.405,35R$       2,81 20,00 20,00 20,00 40,00 60,00 100,00 100,00

11 VIDROS 13.887,17R$       2,12 100,00 100,00 100,00

12 COBERTURA 23.249,35R$       3,55 100,00 100,00

13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFONE 21.049,37R$       3,22 10,00 10,00 10,00 20,00 10,00 30,00 40,00 70,00 30,00 100,00 100,00

14 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 21.629,82R$       3,30 10,00 10,00 10,00 20,00 10,00 30,00 40,00 70,00 30,00 100,00 100,00

15 REVESTIMENTOS 

15.1 SUBSOLO 17.012,67R$       2,60 25,00 25,00 75,00 100,00 100,00

15.2 1° PAVIMENTO 23.222,70R$       3,55 25,00 25,00 75,00 100,00 100,00

15.3 2° PAVIMENTO 25.828,94R$       3,95 25,00 25,00 75,00 100,00 100,00

16 PINTURA 40.082,69R$       6,12 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00

17 SERVIÇOS EXTERNOS 14.302,44R$       2,18 100,00 100,00 100,00

18 SERVIÇOS DIVERSOS 42.697,79R$       6,52 100,00 100,00 100,00

19 6.105,40R$         0,93 100,00 100,00

20 CONCLUSÃO DA OBRA R$1.265,55 0,19 100,00 100,00 100,00

TOTAL 654.708,03R$    100,00 0,00 5,47 5,47 17,26 22,73 13,32 36,05 15,22 51,27 12,96 64,23 8,33 72,56 16,21 88,76 10,30 99,07 0,93 100,00

ITEM INTERVENÇÃO NO PRÉDIO EXISTENTE

21 REFORMA ESTRUTURA 29.316,77R$       19,84 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

22 IMPERMEABILIZACAO 382,12R$            0,26 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

23 ALVENARIA - VEDAÇÃO 6.441,76R$         4,36 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00

24 PAVIMENTAÇÃO 38.297,07R$       25,91 50,00 50,00 40,00 90,00 10,00 100,00 100,00

25 ESQUADRIAS 15.009,06R$       10,16 0,00 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00

26 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFONE 301,46R$            0,20 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00

27 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 5.613,16R$         3,80 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00

28 REVESTIMENTOS 16.709,25R$       11,31 30,00 30,00 70,00 100,00 100,00 100,00

29 4.859,40R$         3,29 100,00 100,00

30 10.279,50R$       6,96 100,00 100,00

31 PINTURA 10.297,84R$       6,97 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00

32 SERVIÇOS DIVERSOS 10.279,50R$       6,96 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00

TOTAL 147.786,88R$    100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,45 38,45 29,72 68,16 31,84 100,00 100

TOTAL GERAL (AMPLIAÇÃO + REFORMA) 802.494,91R$    

11/04/2016

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

INSTALAÇÃO SPDA

SERVIÇOS DIVERSOS

INSTALAÇÃO SPDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR

Estado do Rio Grande do Sul

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

DATA ENG. CIVIL OLAVIO KLEINERT - CREA/RS 012.476 JOSÉ FRANCISCO CANDIDO

RESPONSÁVEL TÉCNICO PREFEITO MUNICIPAL DE CONDOR-RS


