g PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR
Estado do Rio Grande do Sul

5':‘ - 1% Secretaria Municipal de Obras e Servigos Urbanos
el CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO
1 - IDENTIFICAGAO
PROGRAMA MODALIDADE
EMPREENDIMENTO AMPLIACAO SEDE DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE CONDOR LOCALIZAGAO: RUA IPIRANGA, 22 - CONDOR
PROPONENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR DATA:  11/04/2016
NOME DO RESPONSAVEL TECNICO ENG. CIVIL OLAVIO KLEINERT CREA /RS  12.476
SERVICOS A EXECUTAR
ITEM DISCRIMINAGAO VALOR DOS PESO |EXECUTADO| MES -1 MES - 2 MES - 3 MES - 4 MES - 5 MES - 6 MES - 7 MES - 8 MES - 9 TOTAL
DE SERVICOS SERVICOS (R$) % % SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM.% | SIMPL.% | ACUM.% | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM.% | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM.% [ ACUM %
AMPLIACAO SEDE DO EXEC. MUNC. CONDOR
1 PRELIMINARES RS 2.235,69 0,34 100,00 100,00 100,00
2 PROJETOS RS - 0,00 100,00 100,00 100,00
3 INSTALA(;A-\O DA OBRA RS 11.986,05 1,83 100,00 100,00 100,00
4 MOVIMENTO DE TERRA RS 9.045,16 1,38 100,00 100,00 100,00
5 FUNDACAO RS  50.227,17 7,67 25,00 25,00 75,00 100,00 100,00
6 ESTRUTURA
6.1 SUBSOLO RS 51.122,85 7,81 100,00 100,00 100,00
6.2 1° PAVIMENTO RS 57.813,67 8,83 100,00 100,00 100,00
6.3 2° PAVIMENTO RS 57.732,20 8,82 100,00 100,00 100,00
7 IMPERMEABILIZACAO RS 4.975,98 0,76 40,00 40,00 60,00 100,00 100,00
8 ALVENARIA - VEDAGI\O
8.1 DEMOLICAO DE ALVENARIA RS 324,54 0,05 100,00 100,00 100,00
8.2 CONSTRUGAO ALV. SUBSOLO RS  29.900,90 4,57 60,00 60,00 40,00 100,00 100,00
8.3 CONSTRUGAO ALV. 1° PAVIMENTO RS 19.728,12 3,01 30,00 30,00 70,00 100,00 100,00
8.4 CONSTRUGAO ALV. 2° PAVIMENTO RS 17.620,34 2,69 30,00 30,00 70,00 100,00
9 PAVIMENTAGAO
9.1 SUBSOLO RS  13.830,07 2,11 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00
9.2 1° PAVIMENTO RS 11.451,80 1,75 70,00 70,00 30,00 100,00 100,00
9.3 2° PAVIMENTO RS  11.236,60 1,72 70,00 70,00 30,00 100,00 100,00
10 ESQUADRIAS
10.1 JANELAS RS  36.737,66 5,61 20,00 20,00 80,00 100,00 100,00
10.2 PORTAS RS  18.405,35 2,81 20,00 20,00 20,00 40,00 60,00 100,00 100,00
11 VIDROS RS  13.887,17 2,12 100,00 100,00 100,00
12 COBERTURA RS  23.249,35 3,55 100,00 100,00
13 INSTALAGOES ELETRICAS/TELEFONE RS  21.049,37 3,22 10,00 10,00 10,00 20,00 10,00 30,00 40,00 70,00 30,00 100,00 100,00
14 INSTALAGOES HIDRAULICAS RS  21.629,82 3,30 10,00 10,00 10,00 20,00 10,00 30,00 40,00 70,00 30,00 100,00 100,00
15 REVESTIMENTOS
15.1 SUBSOLO RS 17.012,67 2,60 25,00 25,00 75,00 100,00 100,00
15.2 1° PAVIMENTO RS  23.222,70 3,55 25,00 25,00 75,00 100,00 100,00
15.3 2° PAVIMENTO RS  25.828,94 3,95 25,00 25,00 75,00 100,00 100,00
16 PINTURA RS  40.082,69 6,12 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00
17 SERVICOS EXTERNOS RS 14.302,44 2,18 100,00 100,00 100,00
18 SERVICOS DIVERSOS RS  42.697,79 6,52 100,00 100,00 100,00
19 INSTALAGAO SPDA RS 6.105,40 0,93 100,00 100,00
20 CONCLUSAO DA OBRA R$1.265,55 0,19 100,00 100,00 100,00
TOTAL RS 654.708,03 | 100,00 0,00[ 547 547| 17,26 22,73 13,32 36,05 1522 51,27 12,96 64,23| 833 72,56 16,21 88,76| 10,30 99,07| 093 100,00
ITEM INTERVENCAO NO PREDIO EXISTENTE
21 REFORMA ESTRUTURA RS 29.316,77 | 19,84 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
22 IMPERMEABILIZACAO RS 382,12 0,26 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
23 ALVENARIA - VEDAGAO RS 6.441,76 4,36 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00
24 PAVIMENTACAO RS  38.297,07 25,91 50,00 50,00 40,00 90,00 10,00 100,00 100,00
25 ESQUADRIAS | RS  15.009,06 10,16 0,00 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00
26 INSTALAGOES ELETRICAS/TELEFONE RS 301,46 0,20 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00
27 INSTALAGOES HIDRAULICAS RS 5.613,16 3,80 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00
28 REVESTIMENTOS RS  16.709,25 11,31 30,00 30,00 70,00 100,00 100,00 100,00
29 INSTALAGAO SPDA RS 4.859,40 3,29 100,00 100,00
30 SERVICOS DIVERSOS RS  10.279,50 6,96 100,00 100,00
31 PINTURA | RS  10.297,84 6,97 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00
32 SERVICOS DIVERSOS RS  10.279,50 6,96 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00
TOTAL RS 147.786,88 | 100,00 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00 0,00 0,00 0,00[ 0,00 0,00 0,00 0,00/ 0,00 0,00| 3845 3845| 29,72 68,16| 31,84 100,00 100
TOTAL GERAL (AMPLIACAO + REFORMA) R$ 802.494,91
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