
folha: 01

SERVIÇO: Pavimentação Poliédrica EXTENSÃO: 5.600,00R$            m

ESTRADA: Estrada Geral  para Esquina Beck
TRECHO: Sede Municipal de Condor até Ponte rio Divisa

ÍTEM FASE                                       REALIZAÇÃO  MENSAL
                    1º  MÊS                   2º  MÊS

CONCEDENTE PROPONENTE CONCEDENTE PROPONENTE

1 ASSENTAMENTO DOS CORDÕES E CONTENÇÃO LATERAL 200.872,00 13,7765488
1.1 Extração, corte, carga, transporte e descarga de cordões 173.600,00 11,9061336 6.470,41R$            7.996,26R$       6.470,41R$            7.996,26R$        

1.2 Assentamento dos cordões 22.400,00 1,5362753 834,89R$               1.031,78R$       834,89R$               1.031,78R$        

1.3 Contenção lateral com solo local 4.872,00 0,33413988 181,59R$               224,41R$          181,59R$               224,41R$           

2 COLCHÃO E ASSENTAMENTO DA PEDRA 1.086.960,00 74,547759
2.1 Escavação, carga, transporte e descarga material de assentamento 47.040,00 3,22617813 1.753,27R$            2.166,73R$       1.753,27R$            2.166,73R$        

2.2 Extração, corte, carga, transporte e descarga de pedra 537.600,00 36,8706072 20.037,39R$          24.762,61R$     20.037,39R$          24.762,61R$      

2.3 Assentamento de pedra 502.320,00 34,4509736 18.722,43R$          23.137,57R$     18.722,43R$          23.137,57R$      

3 PREENCHIMENTO E COMPACTAÇÃO 120.960,00 8,29588662
3.1 Escavação, carga, transp., descarga e espalhamento de mat. de preenchim. (arg. ou pó-de-pedra) 40.320,00 2,76529554 1.502,80R$            1.857,20R$       1.502,80R$            1.857,20R$        

3.2 Compactação 80.640,00 5,53059108 3.005,61R$            3.714,39R$       3.005,61R$            3.714,39R$        

4 FORNECIMENTO E PLANTIO DE ERVA CIDREIRA 49.280,00 3,37980566
4.1 Fornecimento e plantio de erva cidreira 49.280,00 3,37980566 1.836,76R$            2.269,91R$       1.836,76R$            2.269,91R$        

Valores (R$) % Valores (R$) %
CONCEDENTE 652.141,85 44,726313 54.345,15R$          3,73R$              54.345,15R$          3,73R$               

PROPONENTE 805.930,15 55,273687 67.160,85R$          4,61R$              67.160,85R$          4,61R$               

TOTAIS: 1.458.072,00 100,00 121.506,00R$        8,33R$              121.506,00R$        8,33R$               

Data: _06___/_02____/_2018______ Resp:  ___________________________________

VALOR ORÇADO 
(R$)

INCIDÊNCIA        
(%)

PREFEITURA MUNICIPAL DE  CONDOR

CRONOGRAMA  FÍSICO-FINANCEIRO 



folha: 02

SERVIÇO: Pavimentação Poliédrica EXTENSÃO: 5.600,00R$            m

ESTRADA: Estrada Geral  para Esquina Beck
TRECHO: Sede Municipal de Condor até Ponte rio Divisa

ÍTEM FASE                                       REALIZAÇÃO  MENSAL
                    3º  MÊS                   4º  MÊS

CONCEDENTE PROPONENTE CONCEDENTE PROPONENTE

1 ASSENTAMENTO DOS CORDÕES E CONTENÇÃO LATERAL 200.872,00 13,7765488
1.1 Extração, corte, carga, transporte e descarga de cordões 173.600,00 11,9061336 6.470,41R$            7.996,26R$       6.470,41R$            7.996,26R$        

1.2 Assentamento de cordões 22.400,00 1,5362753 834,89R$               1.031,78R$       834,89R$               1.031,78R$        

1.3 Contenção lateral com solo local 4.872,00 0,33413988 181,59R$               224,41R$          181,59R$               224,41R$           

2 COLCHÃO E ASSENTAMENTO DA PEDRA 1.086.960,00 74,547759
2.1 Escavação, carga, transporte e descarga material de assentamento 47.040,00 3,22617813 1.753,27R$            2.166,73R$       1.753,27R$            2.166,73R$        

2.2 Extração, corte, carga, transporte e descarga de pedra 537.600,00 36,8706072 20.037,39R$          24.762,61R$     20.037,39R$          24.762,61R$      

2.3 Assentamento de pedra 502.320,00 34,4509736 18.722,43R$          23.137,57R$     18.722,43R$          23.137,57R$      

3 PREENCHIMENTO E COMPACTAÇÃO 120.960,00 8,29588662
3.1 Escavação, carga, transp., descarga e espalhamento de mat. de preenchim. (arg. ou pó-de-pedra) 40.320,00 2,76529554 1.502,80R$            1.857,20R$       1.502,80R$            1.857,20R$        

3.2 Compactação 80.640,00 5,53059108 3.005,61R$            3.714,39R$       3.005,61R$            3.714,39R$        

4 FORNECIMENTO E PLANTIO DE ERVA CIDREIRA 49.280,00 3,37980566
4.1 Fornecimento e plantio de erva cidreira 49.280,00 3,37980566 1.836,76R$            2.269,91R$       1.836,76R$            2.269,91R$        

Valores (R$) % Valores (R$) %
CONCEDENTE 652.141,85 44,726313 54.345,15R$          3,73R$              54.345,15R$          3,73R$               

PROPONENTE 805.930,15 55,273687 67.160,85R$          4,61R$              67.160,85R$          4,61R$               

TOTAIS: 1.458.072,00 100,00 121.506,00R$        8,33R$              121.506,00R$        8,33R$               

06___/_02____/_2018___ Resp:  ___________________________________

VALOR ORÇADO 
(R$)

INCIDÊNCIA        
(%)

CRONOGRAMA  FÍSICO-FINANCEIRO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE  CONDOR



folha: 03

SERVIÇO: Pavimentação Poliédrica EXTENSÃO: 5.600,00R$            m

ESTRADA: Estrada Geral  para Esquina Beck
TRECHO: Sede Municipal de Condor até Ponte rio Divisa

ÍTEM FASE                                       REALIZAÇÃO  MENSAL
                    5º  MÊS                   6º  MÊS

CONCEDENTE PROPONENTE CONCEDENTE PROPONENTE

1 ASSENTAMENTO DOS CORDÕES E CONTENÇÃO LATERAL 200.872,00 13,7765488
1.1 Extração, corte, carga, transporte e descarga de cordões 173.600,00 11,9061336 6.470,41R$            7.996,26R$       6.470,41R$            7.996,26R$        

1.2 Assentamento de cordões 22.400,00 1,5362753 834,89R$               1.031,78R$       834,89R$               1.031,78R$        

1.3 Contenção lateral com solo local 4.872,00 0,33413988 181,59R$               224,41R$          181,59R$               224,41R$           

2 COLCHÃO E ASSENTAMENTO DA PEDRA 1.086.960,00 74,547759
2.1 Escavação, carga, transporte e descarga material de assentamento 47.040,00 3,22617813 1.753,27R$            2.166,73R$       1.753,27R$            2.166,73R$        

2.2 Extração, corte, carga, transporte e descarga de pedra 537.600,00 36,8706072 20.037,39R$          24.762,61R$     20.037,39R$          24.762,61R$      

2.3 Assentamento de pedra 502.320,00 34,4509736 18.722,43R$          23.137,57R$     18.722,43R$          23.137,57R$      

3 PREENCHIMENTO E COMPACTAÇÃO 120.960,00 8,29588662
3.1 Escavação, carga, transp., descarga e espalhamento de mat. de preenchim. (arg. ou pó-de-pedra) 40.320,00 2,76529554 1.502,80R$            1.857,20R$       1.502,80R$            1.857,20R$        

3.2 Compactação 80.640,00 5,53059108 3.005,61R$            3.714,39R$       3.005,61R$            3.714,39R$        

4 FORNECIMENTO E PLANTIO DE ERVA CIDREIRA 49.280,00 3,37980566
4.1 Fornecimento e plantio de erva cidreira 49.280,00 3,37980566 1.836,76R$            2.269,91R$       1.836,76R$            2.269,91R$        

Valores (R$) % Valores (R$) %
CONCEDENTE 652.141,85 44,726313 54.345,15R$          3,73R$              54.345,15R$          3,73R$               

PROPONENTE 805.930,15 55,273687 67.160,85R$          4,61R$              67.160,85R$          4,61R$               

TOTAIS: 1.458.072,00 100,00 121.506,00R$        8,33R$              121.506,00R$        8,33R$               

06___/_02____/_2018___ Resp:  ___________________________________

VALOR ORÇADO 
(R$)

INCIDÊNCIA        
(%)

PREFEITURA MUNICIPAL DE  CONDOR

CRONOGRAMA  FÍSICO-FINANCEIRO 



folha: 04

SERVIÇO: Pavimentação Poliédrica EXTENSÃO: 5.600,00R$            m

ESTRADA: Estrada Geral  para Esquina Beck
TRECHO: Sede Municipal de Condor até Ponte rio Divisa

ÍTEM FASE                                       REALIZAÇÃO  MENSAL
                    7º  MÊS                   8º  MÊS

CONCEDENTE PROPONENTE CONCEDENTE PROPONENTE

1 ASSENTAMENTO DOS CORDÕES E CONTENÇÃO LATERAL 200.872,00 13,7765488
1.1 Extração, corte, carga, transporte e descarga de cordões 173.600,00 11,9061336 6.470,41R$            7.996,26R$       6.470,41R$            7.996,26R$        

1.2 Assentamento de cordões 22.400,00 1,5362753 834,89R$               1.031,78R$       834,89R$               1.031,78R$        

1.3 Contenção lateral com solo local 4.872,00 0,33413988 181,59R$               224,41R$          181,59R$               224,41R$           

2 COLCHÃO E ASSENTAMENTO DA PEDRA 1.086.960,00 74,547759
2.1 Escavação, carga, transporte e descarga material de assentamento 47.040,00 3,22617813 1.753,27R$            2.166,73R$       1.753,27R$            2.166,73R$        

2.2 Extração, corte, carga, transporte e descarga de pedra 537.600,00 36,8706072 20.037,39R$          24.762,61R$     20.037,39R$          24.762,61R$      

2.3 Assentamento de pedra 502.320,00 34,4509736 18.722,43R$          23.137,57R$     18.722,43R$          23.137,57R$      

3 PREENCHIMENTO E COMPACTAÇÃO 120.960,00 8,29588662
3.1 Escavação, carga, transp., descarga e espalhamento de mat. de preenchim. (arg. ou pó-de-pedra) 40.320,00 2,76529554 1.502,80R$            1.857,20R$       1.502,80R$            1.857,20R$        

3.2 Compactação 80.640,00 5,53059108 3.005,61R$            3.714,39R$       3.005,61R$            3.714,39R$        

4 FORNECIMENTO E PLANTIO DE ERVA CIDREIRA 49.280,00 3,37980566
4.1 Fornecimento e plantio de erva cidreira 49.280,00 3,37980566 1.836,76R$            2.269,91R$       1.836,76R$            2.269,91R$        

Valores (R$) % Valores (R$) %
CONCEDENTE 652.141,85 44,726313 54.345,15R$          3,73R$              54.345,15R$          3,73R$               

PROPONENTE 805.930,15 55,273687 67.160,85R$          4,61R$              67.160,85R$          4,61R$               

TOTAIS: 1.458.072,00 100,00 121.506,00R$        8,33R$              121.506,00R$        8,33R$               

06___/_02____/_2018___ Resp:  ___________________________________

VALOR ORÇADO 
(R$)

INCIDÊNCIA        
(%)

PREFEITURA MUNICIPAL DE  CONDOR

CRONOGRAMA  FÍSICO-FINANCEIRO 



folha: 05

SERVIÇO: Pavimentação Poliédrica EXTENSÃO: 5.600,00R$            m

ESTRADA: Estrada Geral  para Esquina Beck
TRECHO: Sede Municipal de Condor até Ponte rio Divisa

ÍTEM FASE                                       REALIZAÇÃO  MENSAL
                    9º  MÊS                   10º  MÊS

CONCEDENTE PROPONENTE CONCEDENTE PROPONENTE

1 ASSENTAMENTO DOS CORDÕES E CONTENÇÃO LATERAL 200.872,00 13,7765488
1.1 Extração, corte, carga, transporte e descarga de cordões 173.600,00 11,9061336 6.470,41R$            7.996,26R$       6.470,41R$            7.996,26R$        

1.2 Assentamento de cordões 22.400,00 1,5362753 834,89R$               1.031,78R$       834,89R$               1.031,78R$        

1.3 Contenção lateral com solo local 4.872,00 0,33413988 181,59R$               224,41R$          181,59R$               224,41R$           

2 COLCHÃO E ASSENTAMENTO DA PEDRA 1.086.960,00 74,547759
2.1 Escavação, carga, transporte e descarga material de assentamento 47.040,00 3,22617813 1.753,27R$            2.166,73R$       1.753,27R$            2.166,73R$        

2.2 Extração, corte, carga, transporte e descarga de pedra 537.600,00 36,8706072 20.037,39R$          24.762,61R$     20.037,39R$          24.762,61R$      

2.3 Assentamento de pedra 502.320,00 34,4509736 18.722,43R$          23.137,57R$     18.722,43R$          23.137,57R$      

3 PREENCHIMENTO E COMPACTAÇÃO 120.960,00 8,29588662
3.1 Escavação, carga, transp., descarga e espalhamento de mat. de preenchim. (arg. ou pó-de-pedra) 40.320,00 2,76529554 1.502,80R$            1.857,20R$       1.502,80R$            1.857,20R$        

3.2 Compactação 80.640,00 5,53059108 3.005,61R$            3.714,39R$       3.005,61R$            3.714,39R$        

4 FORNECIMENTO E PLANTIO DE ERVA CIDREIRA 49.280,00 3,37980566
4.1 Fornecimento e plantio de erva cidreira 49.280,00 3,37980566 1.836,76R$            2.269,91R$       1.836,76R$            2.269,91R$        

Valores (R$) % Valores (R$) %
CONCEDENTE 652.141,85 44,726313 54.345,15R$          3,73R$              54.345,15R$          3,73R$               

PROPONENTE 805.930,15 55,273687 67.160,85R$          4,61R$              67.160,85R$          4,61R$               

TOTAIS: 1.458.072,00 100,00 121.506,00R$        8,33R$              121.506,00R$        8,33R$               

06___/_02____/_2018___ Resp:  ___________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE  CONDOR

VALOR ORÇADO 
(R$)

INCIDÊNCIA        
(%)

CRONOGRAMA  FÍSICO-FINANCEIRO 



folha: 06

SERVIÇO: Pavimentação Poliédrica EXTENSÃO: 5.600,00R$            m

ESTRADA: Estrada Geral  para Esquina Beck
TRECHO: Sede Municipal de Condor até Ponte rio Divisa

ÍTEM FASE                                       REALIZAÇÃO  MENSAL
                    11º  MÊS                   12º  MÊS

CONCEDENTE PROPONENTE CONCEDENTE PROPONENTE

1 ASSENTAMENTO DOS CORDÕES E CONTENÇÃO LATERAL 200.872,00 13,7765488
1.1 Extração, corte, carga, transporte e descarga de cordões 173.600,00 11,9061336 6.470,41R$            7.996,26R$       6.470,41R$            7.996,26R$        

1.2 Assentamento de cordões 22.400,00 1,5362753 834,89R$               1.031,78R$       834,89R$               1.031,78R$        

1.3 Contenção lateral com solo local 4.872,00 0,33413988 181,59R$               224,41R$          181,59R$               224,41R$           

2 COLCHÃO E ASSENTAMENTO DA PEDRA 1.086.960,00 74,547759
2.1 Escavação, carga, transporte e descarga material de assentamento 47.040,00 3,22617813 1.753,27R$            2.166,73R$       1.753,27R$            2.166,73R$        

2.2 Extração, corte, carga, transporte e descarga de pedra 537.600,00 36,8706072 20.037,39R$          24.762,61R$     20.037,39R$          24.762,61R$      

2.3 Assentamento de pedra 502.320,00 34,4509736 18.722,43R$          23.137,57R$     18.722,43R$          23.137,57R$      

3 PREENCHIMENTO E COMPACTAÇÃO 120.960,00 8,29588662
3.1 Escavação, carga, transp., descarga e espalhamento de mat. de preenchim. (arg. ou pó-de-pedra) 40.320,00 2,76529554 1.502,80R$            1.857,20R$       1.502,80R$            1.857,20R$        

3.2 Compactação 80.640,00 5,53059108 3.005,61R$            3.714,39R$       3.005,61R$            3.714,39R$        

4 FORNECIMENTO E PLANTIO DE ERVA CIDREIRA 49.280,00 3,37980566
4.1 Fornecimento e plantio de erva cidreira 49.280,00 3,37980566 1.836,76R$            2.269,91R$       1.836,76R$            2.269,91R$        

Valores (R$) % Valores (R$) %
CONCEDENTE 652.141,85 44,726313 54.345,15R$          3,73R$              54.345,15R$          3,73R$               

PROPONENTE 805.930,15 55,273687 67.160,85R$          4,61R$              67.160,85R$          4,61R$               

TOTAIS: 1.458.072,00 100,00 121.506,00R$        8,33R$              121.506,00R$        8,33R$               

06___/_02____/_2018___ Resp:  ___________________________________

VALOR ORÇADO 
(R$)

INCIDÊNCIA        
(%)

PREFEITURA MUNICIPAL DE  CONDOR

CRONOGRAMA  FÍSICO-FINANCEIRO 


