CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO folha: 01
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR
SERVICO: Pavimentagao Poliédrica EXTENSAO: R$ 5.600,00 m
ESTRADA: Estrada Geral para Esquina Beck
TRECHO: Sede Municipal de Condor até Ponte rio Divisa
ITEM FASE VALOR ORGADO [[INCIDENCIA REALIZACAO MENSAL
(R$) (%) 1° MES 2° MES
CONCEDENTE PROPONENTE CONCEDENTE PROPONENTE
1 ASSENTAMENTO DOS CORDOES E CONTENGAO LATERAL 200.872,00 13,7765488
1.1 Extracéo, corte, carga, transporte e descarga de corddes 173.600,00 11,9061336 || R$ 6.470,41|R$  7.996,26 [R 6.470,41 || R$ 7.996,26
1.2 Assentamento dos corddes 22.400,00 1,5362753 || R$ 834,89 || R$ 1.031,78 [ R 834,89 || R$ 1.031,78
1.3 Contencao lateral com solo local 4.872,00 0,33413988 [ R$ 181,59 || R$ 224,41 || R 181,59 || R$ 224,41
2 COLCHAO E ASSENTAMENTO DA PEDRA 1.086.960,00 74,547759
2.1 Escavacao, carga, transporte e descarga material de assentamento 47.040,00 3,22617813 || R$ 1.75327|[R$ 2.166,73 || R$ 1.753,27 || R$ 2.166,73
2.2 Extracédo, corte, carga, transporte e descarga de pedra 537.600,00 36,8706072 || R$ 20.037,39 | R$ 24.762,61 | R$ 20.037,39 || RS 24.762,61
2.3 Assentamento de pedra 502.320,00 34,4509736 || R$ 18.722,43 |[R$  23.137,57 [ R$ 18.722,43 ||[R$  23.137,57
3 PREENCHIMENTO E COMPACTAGAO 120.960,00 8,29588662
3.1 Escavagao, carga, transp., descarga e espalhamento de mat. de preenchim. (arg. ou pé-de-ped 40.320,00 2,76529554 || R$ 1.502,80 || R$ 1.857,20 [ R$ 1.502,80 || R$ 1.857,20
3.2 Compactagao 80.640,00 5,53059108 || R$ 3.00561||R$  3.714,39 | R$ 3.005,61 || R$ 3.714,39
4 FORNECIMENTO E PLANTIO DE ERVA CIDREIRA 49.280,00 3,37980566
4.1 Fornecimento e plantio de erva cidreira 49.280,00 3,37980566 || R$ 1.836,76 || R$ 2.269,91 [ R$ 1.836,76 || R$ 2.269,91
Valores (R$) % Valores (R$) %
CONCEDENTE 652.141,85(| 44,726313| R$ 54.345,15 || R$ 3,73 || R$ 54.345,15 || R$ 3,73
PROPONENTE 805.930,15( 55,273687| R$ 67.160,85 | R$ 4,61 R$ 67.160,85 || R$ 4,61
||TOTAIS: 1.458.072,00 100,00/ R$ 121.506,00 | R$ 8,33 || R$ 121.506,00 || R$ 8,33

Data: 06__/ 02/ 2018

Resp:




CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO folha: 02
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR
SERVICO: Pavimentagao Poliédrica EXTENSAO: R$ 5.600,00 m
ESTRADA: Estrada Geral para Esquina Beck
TRECHO: Sede Municipal de Condor até Ponte rio Divisa
ITEM FASE VALOR ORGCADO [[INCIDENCIA REALIZAGAO MENSAL
(R$) (%) 3° MES 4° MES
CONCEDENTE PROPONENTE CONCEDENTE PROPONENTE
1 ASSENTAMENTO DOS CORDOES E CONTENGAO LATERAL 200.872,00 13,7765488
1.1 Extracédo, corte, carga, transporte e descarga de corddes 173.600,00 11,9061336 || R$ 6.470,41 || R$ 7.996,26 || R$ 6.470,41 || R$ 7.996,26
1.2 Assentamento de corddes 22.400,00 1,5362753 | R$ 834,89 | R$ 1.031,78 [ R$ 834,89 | R$ 1.031,78
1.3 Contencao lateral com solo local 4.872,00 0,33413988 || R$ 181,59 || R$ 224,41 || R$ 181,59 || R$ 224 41
2 COLCHAO E ASSENTAMENTO DA PEDRA 1.086.960,00 74,547759
2.1 Escavacao, carga, transporte e descarga material de assentamento 47.040,00 3,22617813 || RS 1.75327|[R$  2.166,73 || RS 1.753,27|[R$ 2.166,73
2.2 Extracédo, corte, carga, transporte e descarga de pedra 537.600,00 36,8706072 || R$ 20.037,39 | R$ 24.762,61 | R$ 20.037,39 || RS 24.762,61
2.3 Assentamento de pedra 502.320,00 34,4509736 || R$ 18.722,43 |[R$  23.137,57 [ R$ 18.722,43 ||[R$  23.137,57
3 PREENCHIMENTO E COMPACTAGAO 120.960,00 8,29588662
3.1 Escavagao, carga, transp., descarga e espalhamento de mat. de preenchim. (arg. ou pé-de-ped 40.320,00 2,76529554 || R$ 1.502,80 || R$ 1.857,20 [ R$ 1.502,80 || R$ 1.857,20
3.2 Compactagao 80.640,00 5,53059108 || R$ 3.00561||R$  3.714,39 | R$ 3.005,61 || R$ 3.714,39
4 FORNECIMENTO E PLANTIO DE ERVA CIDREIRA 49.280,00 3,37980566
4.1 Fornecimento e plantio de erva cidreira 49.280,00 3,37980566 || R$ 1.836,76 || R$ 2.269,91 [ R$ 1.836,76 || R$ 2.269,91
Valores (R$) % Valores (R$) %
CONCEDENTE 652.141,85(| 44,726313 || R$ 54.345,15 || R$ 3,73 || R$ 54.345,15 || R$ 3,73
PROPONENTE 805.930,15(| 55,273687 || R$ 67.160,85 | R$ 4,61 R$ 67.160,85 || R$ 4,61
||TOTAIS: 1.458.072,00 100,00 R$ 121.506,00 | R$ 8,33 || R$ 121.506,00 || R$ 8,33
06__ / 02 /| 2018 Resp:




CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO folha: 03
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR
SERVICO: Pavimentagao Poliédrica EXTENSAO: R$ 5.600,00 m
ESTRADA: Estrada Geral para Esquina Beck
TRECHO: Sede Municipal de Condor até Ponte rio Divisa
ITEM FASE VALOR ORGADO [INCIDENCIA REALIZACAO MENSAL
(R$) (%) 5° MES 6° MES
CONCEDENTE PROPONENTE CONCEDENTE PROPONENTE
1 ASSENTAMENTO DOS CORDOES E CONTENCAO LATERAL 200.872,00 13,7765488
1.1 Extracédo, corte, carga, transporte e descarga de corddes 173.600,00 11,9061336 || R$ 6.470,41 || R$ 7.996,26 | R$ 6.470,41 || R$ 7.996,26
1.2 Assentamento de corddes 22.400,00 1,5362753 || R$ 834,89|R$  1.031,78 || R$ 834,89 | R$ 1.031,78
1.3 Contencao lateral com solo local 4.872,00 0,33413988 || R$ 181,59 || R$ 224,41 || R$ 181,59 || R$ 224 41
2 COLCHAO E ASSENTAMENTO DA PEDRA 1.086.960,00 74,547759
2.1 Escavacéo, carga, transporte e descarga material de assentamento 47.040,00 3,22617813 || RS 1.753,27 || R$ 2.166,73 [ R 1.753,27 || R$ 2.166,73
2.2 Extracéo, corte, carga, transporte e descarga de pedra 537.600,00 36,8706072 (| R$ 20.037,39 || R$  24.762,61 | R 20.037,39 || RS 24.762,61
2.3 Assentamento de pedra 502.320,00 34,4509736 || R$ 18.722,43 |R$  23.137,57 | R 18.722,43 ||R$  23.137,57
3 PREENCHIMENTO E COMPACTAGCAO 120.960,00 8,29588662
3.1 Escavacao, carga, transp., descarga e espalhamento de mat. de preenchim. (arg. ou p6-de-ped 40.320,00 2,76529554 (| R$ 1.502,80 || R$ 1.857,20 [ R 1.502,80 || R$ 1.857,20
3.2 Compactagao 80.640,00 5,53059108 || R$ 3.005,61||R$  3.714,39 [ R 3.005,61 || R$ 3.714,39
4 FORNECIMENTO E PLANTIO DE ERVA CIDREIRA 49.280,00 3,37980566
4.1 Fornecimento e plantio de erva cidreira 49.280,00 3,37980566 || R$ 1.836,76 || R$  2.269,91 || R$ 1.836,76 || R$ 2.269,91
Valores (R$) % Valores (R$) %
CONCEDENTE 652.141,85| 44,726313| R$ 54.345,15 || R$ 3,73 [ R$ 54.345,15 || R$ 3,73
PROPONENTE 805.930,15| 55,273687| R$ 67.160,85 || R$ 4,61| R$ 67.160,85 || R$ 4,61
[TOTAIS: 1.458.072,00 100,00 R$  121.506,00 || R$ 8,33 | R$  121.506,00 | R$ 8,33
06__ / 02 / 2018 Resp:




CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO folha: 04
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR
SERVICO: Pavimentagao Poliédrica EXTENSAO: R$ 5.600,00 m
ESTRADA: Estrada Geral para Esquina Beck
TRECHO: Sede Municipal de Condor até Ponte rio Divisa
ITEM FASE VALOR ORGADO [INCIDENCIA REALIZACAO MENSAL
(R$) (%) 7° MES 8° MES
CONCEDENTE PROPONENTE CONCEDENTE PROPONENTE
1 ASSENTAMENTO DOS CORDOES E CONTENCAO LATERAL 200.872,00 13,7765488
1.1 Extracédo, corte, carga, transporte e descarga de corddes 173.600,00 11,9061336 || R$ 6.470,41 || R$ 7.996,26 | R$ 6.470,41 || R$ 7.996,26
1.2 Assentamento de corddes 22.400,00 1,5362753 || R$ 834,89|R$  1.031,78 || R$ 834,89 | R$ 1.031,78
1.3 Contencao lateral com solo local 4.872,00 0,33413988 || R$ 181,59 || R$ 224,41 || R$ 181,59 || R$ 224 41
2 COLCHAO E ASSENTAMENTO DA PEDRA 1.086.960,00 74,547759
2.1 Escavacéo, carga, transporte e descarga material de assentamento 47.040,00 3,22617813 || RS 1.753,27 || R$ 2.166,73 [ R 1.753,27 || R$ 2.166,73
2.2 Extracéo, corte, carga, transporte e descarga de pedra 537.600,00 36,8706072 (| R$ 20.037,39 || R$  24.762,61 | R 20.037,39 || RS 24.762,61
2.3 Assentamento de pedra 502.320,00 34,4509736 || R$ 18.722,43 |R$  23.137,57 | R 18.722,43 ||R$  23.137,57
3 PREENCHIMENTO E COMPACTAGCAO 120.960,00 8,29588662
3.1 Escavacao, carga, transp., descarga e espalhamento de mat. de preenchim. (arg. ou p6-de-ped 40.320,00 2,76529554 (| R$ 1.502,80 || R$ 1.857,20 [ R 1.502,80 || R$ 1.857,20
3.2 Compactagao 80.640,00 5,53059108 || R$ 3.005,61||R$  3.714,39 [ R 3.005,61 || R$ 3.714,39
4 FORNECIMENTO E PLANTIO DE ERVA CIDREIRA 49.280,00 3,37980566
4.1 Fornecimento e plantio de erva cidreira 49.280,00 3,37980566 || R$ 1.836,76 || R$  2.269,91 || R$ 1.836,76 || R$ 2.269,91
Valores (R$) % Valores (R$) %
CONCEDENTE 652.141,85| 44,726313| R$ 54.345,15 || R$ 3,73 [ R$ 54.345,15 || R$ 3,73
PROPONENTE 805.930,15| 55,273687| R$ 67.160,85 || R$ 4,61| R$ 67.160,85 || R$ 4,61
[TOTAIS: 1.458.072,00 100,00 R$  121.506,00 || R$ 8,33 | R$  121.506,00 | R$ 8,33
06__ / 02 / 2018 Resp:




CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO folha: 05
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR
SERVICO: Pavimentagao Poliédrica EXTENSAO: R$ 5.600,00 m
ESTRADA: Estrada Geral para Esquina Beck
TRECHO: Sede Municipal de Condor até Ponte rio Divisa
ITEM FASE VALOR ORGADO [INCIDENCIA REALIZACAO MENSAL
(R$) (%) 9° MES 10° MES
CONCEDENTE PROPONENTE CONCEDENTE PROPONENTE
1 ASSENTAMENTO DOS CORDOES E CONTENCAO LATERAL 200.872,00 13,7765488
1.1 Extracédo, corte, carga, transporte e descarga de corddes 173.600,00 11,9061336 || R$ 6.470,41 || R$ 7.996,26 | R$ 6.470,41 || R$ 7.996,26
1.2 Assentamento de corddes 22.400,00 1,5362753 || R$ 834,89|R$  1.031,78 || R$ 834,89 | R$ 1.031,78
1.3 Contencao lateral com solo local 4.872,00 0,33413988 || R$ 181,59 || R$ 224,41 || R$ 181,59 || R$ 224 41
2 COLCHAO E ASSENTAMENTO DA PEDRA 1.086.960,00 74,547759
2.1 Escavacéo, carga, transporte e descarga material de assentamento 47.040,00 3,22617813 || RS 1.753,27 || R$ 2.166,73 [ R 1.753,27 || R$ 2.166,73
2.2 Extracéo, corte, carga, transporte e descarga de pedra 537.600,00 36,8706072 (| R$ 20.037,39 || R$  24.762,61 | R 20.037,39 || RS 24.762,61
2.3 Assentamento de pedra 502.320,00 34,4509736 || R$ 18.722,43 |R$  23.137,57 | R 18.722,43 ||R$  23.137,57
3 PREENCHIMENTO E COMPACTAGCAO 120.960,00 8,29588662
3.1 Escavacao, carga, transp., descarga e espalhamento de mat. de preenchim. (arg. ou p6-de-ped 40.320,00 2,76529554 (| R$ 1.502,80 || R$ 1.857,20 [ R 1.502,80 || R$ 1.857,20
3.2 Compactagao 80.640,00 5,53059108 || R$ 3.005,61||R$  3.714,39 [ R 3.005,61 || R$ 3.714,39
4 FORNECIMENTO E PLANTIO DE ERVA CIDREIRA 49.280,00 3,37980566
4.1 Fornecimento e plantio de erva cidreira 49.280,00 3,37980566 || R$ 1.836,76 || R$  2.269,91 || R$ 1.836,76 || R$ 2.269,91
Valores (R$) % Valores (R$) %
CONCEDENTE 652.141,85| 44,726313| R$ 54.345,15 || R$ 3,73 [ R$ 54.345,15 || R$ 3,73
PROPONENTE 805.930,15| 55,273687| R$ 67.160,85 || R$ 4,61| R$ 67.160,85 || R$ 4,61
[TOTAIS: 1.458.072,00 100,00 R$  121.506,00 || R$ 8,33 | R$  121.506,00 | R$ 8,33
06__ / 02 / 2018 Resp:




CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO folha: 06
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR
SERVICO: Pavimentagao Poliédrica EXTENSAO: R$ 5.600,00 m
ESTRADA: Estrada Geral para Esquina Beck
TRECHO: Sede Municipal de Condor até Ponte rio Divisa
ITEM FASE VALOR ORGADO [INCIDENCIA REALIZACAO MENSAL
(R$) (%) 11° MES 12° MES
CONCEDENTE PROPONENTE CONCEDENTE PROPONENTE
1 ASSENTAMENTO DOS CORDOES E CONTENCAO LATERAL 200.872,00 13,7765488
1.1 Extracéo, corte, carga, transporte e descarga de corddes 173.600,00 11,9061336 || R$ 6.470,41 || R$ 7.996,26 | R$ 6.470,41 || R$ 7.996,26
1.2 Assentamento de corddes 22.400,00 1,5362753 || R$ 834,89|R$  1.031,78 || R$ 834,89 | R$ 1.031,78
1.3 Contencao lateral com solo local 4.872,00 0,33413988 || R$ 181,59 || R$ 224,41 || R$ 181,59 || R$ 224 41
2 COLCHAO E ASSENTAMENTO DA PEDRA 1.086.960,00 74,547759
2.1 Escavacéo, carga, transporte e descarga material de assentamento 47.040,00 3,22617813 || RS 1.753,27 || R$ 2.166,73 [ R 1.753,27 || R$ 2.166,73
2.2 Extracéo, corte, carga, transporte e descarga de pedra 537.600,00 36,8706072 || R$ 20.037,39 || R$  24.762,61 | R 20.037,39 || RS 24.762,61
2.3 Assentamento de pedra 502.320,00 34,4509736 || R$ 18.722,43 |R$  23.137,57 | R 18.722,43 ||R$  23.137,57
3 PREENCHIMENTO E COMPACTAGCAO 120.960,00 8,29588662
3.1 Escavacao, carga, transp., descarga e espalhamento de mat. de preenchim. (arg. ou p6-de-ped 40.320,00 2,76529554 (| R$ 1.502,80 || R$ 1.857,20 [ R 1.502,80 || R$ 1.857,20
3.2 Compactagao 80.640,00 5,53059108 || R$ 3.005,61||R$  3.714,39 [ R 3.005,61 || R$ 3.714,39
4 FORNECIMENTO E PLANTIO DE ERVA CIDREIRA 49.280,00 3,37980566
4.1 Fornecimento e plantio de erva cidreira 49.280,00 3,37980566 || R$ 1.836,76 || R$  2.269,91 || R$ 1.836,76 || R$ 2.269,91
Valores (R$) % Valores (R$) %
CONCEDENTE 652.141,85| 44,726313| R$ 54.345,15 || R$ 3,73 [ R$ 54.345,15 || R$ 3,73
PROPONENTE 805.930,15| 55,273687| R$ 67.160,85 || R$ 4,61| R$ 67.160,85 || R$ 4,61
[ToTAIS: 1.458.072,00 100,00 R$  121.506,00 || R$ 8,33 R$  121.506,00 || R$ 8,33
06__ / 02 / 2018 Resp:




