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Obra:

Cliente:

Endereço:

Cidade:

  005/2018 - REFORMA E AMPLIAÇAO DA UBS DE CONDOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR

RUA GERMANO KELLER, 90

CONDOR

ITEM

 1.   SERVIÇOS INICIAIS

 2.   MOVIMENTO DE TERRA

 3.   INFRA-ESTRUTURA

 4.   SUPRA-ESTRUTURA

 5.   PAREDES E DIVISORIAS

 6.   ESQUADRIAS

 7.   VIDRO

 8.   COBERTURA

 9.   REVESTIMENTOS

10.   PISO

11.   INSTALAÇAO ELETRICA

12.   HIDROSSANITARIO

13.   LOUÇAS

15.   PINTURA

16.   PROTEÇAO INCENDIO

17.   LIMPEZA

Total  da Etapa

Total Acumulado

Dados

Valor

Perc.

Valor

Perc.

Valor

Perc.

Valor

Perc.

Valor

Perc.

Valor

Perc.

Valor

Perc.

Valor

Perc.

Valor

Perc.

Valor

Perc.

Valor

Perc.

Valor

Perc.

Valor

Perc.

Valor

Perc.

Valor

Perc.

Valor

Perc.

Valor

Perc.

Valor

Perc.

ETAPAS

1

16.388,51

100,00 %

1.308,89

100,00 %

16.779,72

100,00 %

18.848,75

100,00 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

53.325,87

30,59 %

53.325,87

30,59 %

2

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

5.994,34

50,00 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

15.993,69

100,00 %

10.507,41

60,00 %

3.247,37

20,00 %

3.229,53

20,00 %

2.959,30

20,00 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

41.931,64

24,05 %

95.257,51

54,64 %

3

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

2.397,73

20,00 %

7.564,40

100,00 %

573,57

50,00 %

0,00

0,00 %

7.004,94

40,00 %

12.989,49

80,00 %

9.688,60

60,00 %

8.877,89

60,00 %

0,00

0,00 %

12.716,30

80,00 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

61.812,92

35,45 %

157.070,43

90,09 %

4

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

3.596,60

30,00 %

0,00

0,00 %

573,57

50,00 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

3.229,53

20,00 %

2.959,30

20,00 %

2.696,90

100,00 %

3.179,08

20,00 %

316,20

100,00 %

726,30

100,00 %

17.277,48

9,91 %

174.347,91

100,00 %

Total

16.388,51

100,00 %

1.308,89

100,00 %

16.779,72

100,00 %

18.848,75

100,00 %

11.988,67

100,00 %

7.564,40

100,00 %

1.147,14

100,00 %

15.993,69

100,00 %

17.512,35

100,00 %

16.236,86

100,00 %

16.147,66

100,00 %

14.796,49

100,00 %

2.696,90

100,00 %

15.895,38

100,00 %

316,20

100,00 %

726,30

100,00 %

174.347,91

100,00 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR - CNPJ: 88.437.926/0001-90
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