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Obra: 002/2018 - REF. E AMP. CENTRO ADM. Endereco: RUA IPIRANGA, 22
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR Cidade: CONDOR
ETAPAS
ITEM Dados 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1.1. PRELIMINARES Valor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perc. 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
1.2. PROJETOS Valor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perc. 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
1.3. INSTALAGAO DA OBRA Valor 4.834,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.834,20
Perc. 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00% | 100,00 %
1.4. MOVIMENTO DE TERRA Valor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perc. 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
1.5.1. SAPATAS Valor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perc. 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
1.5.2. VIGAS BALDRAME Valor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perc. 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
1.6.1. SUBSOLO Valor 586,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 586,55
Perc. 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00% | 100,00 %
1.6.2. 1° PAVIMENTO Valor 2.543,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.543,21
Perc. 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00% | 100,00 %
1.6.3. 2° PAVIMENTO Valor 1.799,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.799,66
Perc. 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00% | 100,00 %
1.7. IMPERMEABILIZAGAO Valor 370,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370,36
Perc. 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00% | 100,00 %
1.8.1.1. ALVENARIA DEM. - 1° PAVIMENTO | \/g|or 0,00 1.757,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.757,04
Perc. 0,00% | 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00% | 100,00 %
1.8.1.2. ALVENARIA DEM. - 2° PAVIMENTO | \/g|or 0,00 1.293,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.293,84
Perc. 0,00% | 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00% | 100,00 %
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Obra: 002/2018 - REF. E AMP. CENTRO ADM. Endereco: RUA IPIRANGA, 22
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR Cidade: CONDOR
ETAPAS
ITEM Dados 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1.8.2. CONST. ALVENARIA SUBSOLO Valor 0,00 436,31 436,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 872,61
Perc. 0,00 % 50,00 % 50,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00% | 100,00 %
1.8.3. CONST. ALVENARIA 1° PAVIMENTO | \/g|or 0,00 4.851,41 4.851,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.702,82
Perc. 0,00 % 50,00 % 50,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00% | 100,00 %
1.8.4. CONST. ALVENARIA 2° PAVIMENTO | \/g|or 0,00 1.515,80 1.515,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.031,60
Perc. 0,00 % 50,00 % 50,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00% | 100,00 %
1.9.1. SUBSOLO Valor 0,00 0,00 4.831,67 | 11.273,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 16.105,57
Perc. 0,00 % 0,00 % 30,00 % 70,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00% | 100,00 %
1.9.2. 1° PAVIMENTO Valor 0,00 0,00 0,00 7.955,83 7.955,82 0,00 0,00 0,00 0,00 | 15.911,65
Perc. 0,00 % 0,00 % 0,00 % 50,00 % 50,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00% | 100,00 %
1.9.3. 2° PAVIMENTO Valor 0,00 0,00 0,00 8.005,77 8.005,76 0,00 0,00 0,00 0,00 | 16.011,53
Perc. 0,00 % 0,00 % 0,00 % 50,00 % 50,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00% | 100,00 %
1.10.1.1. SUBSOLO Valor 0,00 0,00 868,59 651,44 651,45 0,00 0,00 0,00 0,00 2.171,48
Perc. 0,00 % 0,00 % 40,00 % 30,00 % 30,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00% | 100,00 %
1.10.1.2. 1° PAVIMENTO Valor 0,00 0,00 | 13.936,93 | 10.452,70 | 10.452,69 0,00 0,00 0,00 0,00 | 34.842,32
Perc. 0,00 % 0,00 % 40,00 % 30,00 % 30,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00% | 100,00 %
1.10.1.3. 2° PAVIMENTO Valor 0,00 0,00 5.498,80 4.124,10 4.124,11 0,00 0,00 0,00 0,00 | 13.747,01
Perc. 0,00 % 0,00 % 40,00 % 30,00 % 30,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00% | 100,00 %
1.10.2.1. SUBSOLO Valor 0,00 0,00 5.582,23 5.582,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 11.164,45
Perc. 0,00 % 0,00 % 50,00 % 50,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00% | 100,00 %
1.10.2.2. 1° PAVIMENTO Valor 0,00 0,00 3.050,91 3.050,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.101,82
Perc. 0,00 % 0,00 % 50,00 % 50,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00% | 100,00 %
1.10.2.3. 2° PAVIMENTO Valor 0,00 0,00 4.478,81 4.478,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.957,61
Perc. 0,00 % 0,00 % 50,00 % 50,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00% | 100,00 %
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Obra: 002/2018 - REF. E AMP. CENTRO ADM. Endereco: RUA IPIRANGA, 22
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR Cidade: CONDOR
ETAPAS
ITEM Dados 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1.11.1. 1° PAVIMENTO Valor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.127,05 0,00 0,00 0,00 4.127,05
Perc. 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00% | 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00% | 100,00 %
1.11.2. 2° PAVIMENTO Valor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.748,74 0,00 0,00 0,00 8.748,74
Perc. 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00% | 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00% | 100,00 %
1.12. COBERTURA Valor | 39.904,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 39.904,34
Perc. 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00% | 100,00 %
1.13.1.1. SUBSOLO Valor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.103,84 0,00 0,00 0,00 4.103,84
Perc. 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00% | 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00% | 100,00 %
1.13.1.2. 1° PAVIMENTO Valor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.699,01 0,00 0,00 0,00 8.699,01
Perc. 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00% | 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00% | 100,00 %
1.13.1.3. 2° PAVIMENTO Valor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.132,90 0,00 0,00 0,00 6.132,90
Perc. 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00% | 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00% | 100,00 %
1.13.2. QPDG Valor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.626,24 0,00 0,00 0,00 1.626,24
Perc. 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00% | 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00% | 100,00 %
1.13.3. QUADRO Valor 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 716,04 0,00 0,00 0,00 1.716,04
Perc. 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00% | 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00% | 100,00 %
1.13.4.1. SUBSOLO Valor 0,00 0,00 0,00 0,00 177,44 0,00 0,00 0,00 0,00 177,44
Perc. 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00% | 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00% | 100,00 %
1.13.4.2. 1° PAVIMENTO Valor 0,00 0,00 0,00 0,00 | 19.466,15 0,00 0,00 0,00 0,00 | 19.466,15
Perc. 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00% | 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00% | 100,00 %
1.13.4.3. 2° PAVIMENTO Valor 0,00 0,00 0,00 0,00 1.812,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1.812,20
Perc. 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00% | 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00% | 100,00 %
1.14.1. LOUGAS E APAR. SANITARIOS Valor 0,00 0,00 0,00 0,00 6.058,14 6.058,14 0,00 0,00 0,00 | 12.116,28
Perc. 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 50,00 % 50,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00% | 100,00 %
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Obra: 002/2018 - REF. E AMP. CENTRO ADM. Endereco: RUA IPIRANGA, 22
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR Cidade: CONDOR
ETAPAS
ITEM Dados 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1.14.2. METAIS, ACES. E EQUIP. Valor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181,47 0,00 0,00 0,00 181,47
Perc. 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00% | 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00% | 100,00 %
1.14.3. PONTOS Valor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 15.032,62 0,00 0,00 0,00 | 15.032,62
Perc. 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00% | 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00% | 100,00 %
1.15.1. SUBSOLO - PAREDE Valor | 10.923,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 10.923,60
Perc. 0,00 % 0,00 % 50,00 % 50,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00% | 100,00 %
1.15.2. SUBSOLO - TETO Valor 5.976,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.976,89
Perc. 0,00 % 0,00 % 50,00 % 50,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00% | 100,00 %
1.15.3. 1° PAVIMENTO - PAREDE Valor 0,00 | 18.099,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 18.099,16
Perc. 0,00 % 0,00 % 50,00 % 50,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00% | 100,00 %
1.15. 4. 1° PAVIMENTO - TETO Valor 0,00 4.939,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.939,34
Perc. 0,00 % 0,00 % 50,00 % 50,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00% | 100,00 %
1.15.5. 2° PAVIMENTO - PAREDE Valor 0,00 0,00 | 21.441,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 21.441,83
Perc. 0,00 % 0,00 % 50,00 % 50,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00% | 100,00 %
1.15.6. 2° PAVIMENTO - TETO Valor 0,00 0,00 4.485,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.485,10
Perc. 0,00 % 0,00 % 50,00 % 50,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00% | 100,00 %
1.15.7. REVESTIMENTO EXTERNO Valor 0,00 | 21.587,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 21.587,31
Perc. 0,00% | 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00% | 100,00 %
1.16.1. SUBSOLO Valor 0,00 0,00 7.104,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.104,76
Perc. 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00% | 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00% | 100,00 %
1.16.2. 1° PAVIMENTO Valor 0,00 0,00 0,00 8.043,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.043,19
Perc. 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00% | 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00% | 100,00 %
1.16.3. 2° PAVIMENTO Valor 0,00 0,00 0,00 7.585,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.585,91
Perc. 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00% | 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00% | 100,00 %
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Obra: 002/2018 - REF. E AMP. CENTRO ADM. Endereco: RUA IPIRANGA, 22
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR Cidade: CONDOR
ETAPAS
ITEM Dados 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1.17.1. ACESSO GARAGEM Valor 0,00 2.759,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.759,42
Perc. 0,00% | 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00% | 100,00 %
1.17. 2. RAMPA DE ACESSIBILIDADE Valor 0,00 6.836,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.836,88
Perc. 0,00% | 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00% | 100,00 %
1.17.3. RAMPA DE VEICULOS Valor 0,00 3.071,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.071,17
Perc. 0,00% | 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00% | 100,00 %
1.18. SERVIGOS DIVERSOS Valor 0,00 0,00 0,00 0,00 | 10.000,00 | 25.922,95 0,00 0,00 0,00 | 35.922,95
Perc. 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00% | 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00% | 100,00 %
1.19. INSTALAGAO SPDA Valor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.967,04 0,00 0,00 0,00 3.967,04
Perc. 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00% | 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00% | 100,00 %
1.20. SERVIGOS FINAIS Valor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.455,94 0,00 0,00 0,00 1.455,94
Perc. 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00% | 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00% | 100,00 %
2.1. REFORMA ESTRUTURA Valor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 12.215,38 0,00 0,00 | 12.215,38
Perc. 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00% | 100,00 % 0,00 % 0,00% | 100,00 %
2.2. IMPERMEABILIZAGAO Valor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 372,51 0,00 0,00 372,51
Perc. 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00% | 100,00 % 0,00 % 0,00% | 100,00 %
2.3.1. SUBSOLO Valor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 14.002,63 0,00 0,00 | 14.002,63
Perc. 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00% | 100,00 % 0,00 % 0,00% | 100,00 %
2.3.2. 1° PAVIMENTO Valor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.470,64 4.470,64 0,00 8.941,28
Perc. 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 50,00 % 50,00 % 0,00% | 100,00 %
2.3.3. 2° PAVIMENTO Valor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.903,01 3.903,01 0,00 7.806,02
Perc. 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 50,00 % 50,00 % 0,00% | 100,00 %
2.4.1. SUBSOLO Valor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 15.614,66 0,00 0,00 | 15.614,66
Perc. 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00% | 100,00 % 0,00% | 100,00 %
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Obra: 002/2018 - REF. E AMP. CENTRO ADM. Endereco: RUA IPIRANGA, 22
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR Cidade: CONDOR
ETAPAS
ITEM Dados 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
2.4.2. 1° PAVIMENTO Valor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 17.635,07 0,00 | 17.635,07
Perc. 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00% | 100,00 % 0,00% | 100,00 %
2.4.3. 2° PAVIMENTO Valor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 16.432,38 | 16.432,38
Perc. 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00% | 100,00 % 0,00% | 100,00 %
2.5.1.1. SUBSOLO Valor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 581,51 0,00 0,00 581,51
Perc. 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00% | 100,00 % 0,00% | 100,00 %
2.5.1.2. 1° PAVIMENTO Valor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.825,55 0,00 0,00 5.825,55
Perc. 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00% | 100,00 % 0,00% | 100,00 %
2.6.1.1. SUBSOLO Valor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.423,90 0,00 3.423,90
Perc. 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00% | 100,00 % 0,00% | 100,00 %
2.6.1.2. 1° PAVIMENTO Valor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.185,72 0,00 5.185,72
Perc. 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00% | 100,00 % 0,00% | 100,00 %
2.6.1.3. 2°PAVIMENTO Valor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.787,76 0,00 4.787,76
Perc. 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00% | 100,00 % 0,00% | 100,00 %
2.7.1.1. 1° PAVIMENTO Valor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.754,21 2.754,21
Perc. 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00% | 100,00% | 100,00 %
2.7.1.2. 2° PAVIMENTO Valor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.807,89 2.807,89
Perc. 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00% | 100,00% | 100,00 %
2.8.1.1. TETO Valor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 546,27 0,00 546,27
Perc. 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00% | 100,00 % 0,00 % 0,00% | 100,00 %
2.8.2. 1° PAVIMENTO Valor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 10.341,26 | 10.341,26
Perc. 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00% | 100,00 % 0,00 % 0,00% | 100,00 %
2.8.3. 2°PAVIMENTO Valor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 10.341,26 | 10.341,26
Perc. 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00% | 100,00 % 0,00 % 0,00% | 100,00 %
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Obra: 002/2018 - REF. E AMP. CENTRO ADM.
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR

Cronograma Fisico-Financeiro - Pre¢o

Endereco: RUA IPIRANGA, 22
Cidade: CONDOR

ETAPAS

ITEM Dados 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
2.9. INSTALAGAO SPDA Valor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.967,04 3.967,04

Perc. 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % 100,00 %
2.11.1. PINTURA EXTERNA Valor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.598,12 5.000,00 10.598,12

Perc. 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 100,00 %
2.12. SERVIGOS FINAIS Valor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.607,97 1.607,97

Perc. 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % 100,00 %
Total da Etapa Valor 66.938,81 67.147,68 | 78.083,14 | 71.204,77 | 69.703,76 | 86.771,98 | 56.985,89 | 45.550,49 | 53.252,01 | 595.638,53

Perc. 8,40 % 741 % 13,09 % 14,86 % 9,86 % 20,23 % 9,43 % 14,85 % 1,87 % 100,00 %
Total Acumulado Valor 66.938,81 | 134.086,49 | 212.169,63 | 283.374,40 | 353.078,16 | 439.850,14 | 496.836,03 | 542.386,52 | 595.638,53

Perc. 8,40 % 15,81 % 28,90 % 43,76 % 53,61 % 73,85 % 83,28 % 98,13 % 100,00 %
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