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Obra:

Cliente:

Endereço:

Cidade:

  002/2018 - REF. E AMP. CENTRO ADM.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR

RUA IPIRANGA, 22

CONDOR

Somar de VALOR

ITEM

 1.   AMPLIAÇÃO

 2.   REFORMA

Total  da Etapa

Total Acumulado

ETAPAS

1

43.985,01

0,00

43.985,01

43.985,01

2

87.970,03

0,00

87.970,03

131.955,04

3

87.970,03

0,00

87.970,03

219.925,07

4

87.970,03

0,00

87.970,03

307.895,10

5

87.970,03

0,00

87.970,03

395.865,13

6

43.985,01

0,00

43.985,01

439.850,14

7

0,00

51.410,17

51.410,17

491.260,31

8

0,00

51.410,17

51.410,17

542.670,48

9

0,00

52.968,05

52.968,05

595.638,53

Total

439.850,14

155.788,39

595.638,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR - CNPJ: 88.437.926/0001-90

Rua Ipiranga, 22 - Condor - RS - FONE: (55)3379-1133 - CEL.: 


