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1. AMPLIAGAO
1. 1. PRELIMINARES
.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 0,00 M2 331,38 41,37

0,00 0,00 0,00
.2 ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM 0,00 UN 1.414,57 232,26
POSTE MADEIRA 0,00 0,00 0,00
.3 INSTALACAO PROVISORIA AGUA-RESERVAT.C/REDE ALIMENT 0,00 PT 632,83 190,22

0,00 0,00 0,00
1.2. PROJETOS
.1 PROJETO ARQUITETONICO HONORARIOS BASICOS 0,00 M2 36,00 0,00

0,00 0,00 0,00
1. 3. INSTALAGAO DA OBRA
.1 EXECUCAO DE~ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 6,00 M2 646,09 159,61
COMPENSADA,N AO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 3.876,54 957,66 4.834,20
.2 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS 0,00 M2 1,77 2,85
CORRIDAS PONTAL ETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES. 0,00 0,00 0.00
.3 GALPAO P/ESCRITORIO EM ALVENARIA TIJ.6 FUROS 0,00 M2 307,50 182,89

0,00 0,00 0,00

3.876,54 957,66 4.834,20

1.4. MOVIMENTO DE TERRA
.1 ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 0,00 M3 18,57 49,69

0,00 0,00 0,00
.2 ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 0,00 M3 2,24 0,43
2,00M PROFUNDIDADE 0,00 0,00 0,00
.3 REATERRO DE VALA COM COMPACTAGCAO MANUAL 0,00 M3 14,13 37,67

0,00 0,00 0,00
4 CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO 0,00 M3 1,69 0,32
BASCULANTE 6,0M3/16TE PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, 0,00 0,00 0,00
CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL1 1632 KG
1. 5. FUNDAGAO
1.5.1. SAPATAS
.1 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAOQO C/ REAPROVEITAMENTO 5X 0,00 M2 21,35 17,59

0,00 0,00 0,00
.2 CORTE E DOBRA DE AGCO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM 0,00 KG 5,72 0,22
ESTRUTURAS DI VERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 0,00 0,00 0.00
.3 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM 0,00 M3 449,40 21,35
EDIFICAGAO COM SE GAO MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M? - 0,00 0,00 0.00
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_1 2/2015
1. 5. 2. VIGAS BALDRAME
.1 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X 0,00 M2 21,35 17,59

0,00 0,00 0,00
.2 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM 0,00 KG 5,72 0,22
ESTRUTURAS DI VERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 0,00 0,00 0.00
3 CONCR_ETAGEM DE I?ILAR!ES, FCK =25 MPA, COM USO DE BOMBA EM 0,00 M3 449,40 21,35
EDIFICACAO COM SE GAO MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M2 - 0,00 0,00 0.00
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_1 2/2015
1. 6. ESTRUTURA
1.6.1. SUBSOLO
.1 FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 0,00 M2 74,30 15,42
MADEIRA SERRADA , E=25 MM. AF_12/2015 0,00 0,00 0,00
.2 FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. 0,00 M2 64,87 10,03
AF_12/2015 0,00 0,00 0,00
.3 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM 0,00 KG 5,43 0,12
ESTRUTURAS DI VERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 0,00 0,00 0,00
4 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM 0,00 M3 423,69 128,63
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EDIFICAGAO COMS EGAO MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M? -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_ 12/2015 0,00 0,00 0,00
.5 LAJE PRE-MOLD BETA 20 P/3,5KN/M2 VAO 6,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS 0,00 M2 101,68 25,65
ARMADU-RA NE GATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO 0,00 0,00 0,00
MATERIAL E MAO DE OBRA.
.6 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE 3,70 M 36,74 12,73
VAO. AF_03/ 2016 135,94 47,10 183,04
.7 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE MAIS DE 7,50 M 40,77 13,03
1,5 M DE COMPR IMENTO. AF_03/2016 305,78 97,73 403,51
441,72 144,83 586,55
1. 6.2.1° PAVIMENTO
.1 FABRICAGCAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 0,00 M2 74,30 15,42
MADEIRA SERRADA , E=25 MM. AF_12/2015 0,00 0,00 0,00
.2 FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. 0,00 M2 64,87 10,03
AF_12/2015 0,00 0,00 0,00
.3 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM 0,00 KG 5,43 0,12
ESTRUTURAS DI VERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 0,00 0,00 0,00
4 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM 0,00 M3 423,69 128,63
EDIFICACAO COMS ECAO MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M? - 0,00 0,00 0,00
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_ 12/2015
.5 LAJE PRE-MOLD BETA 20 P/3,5KN/M2 VAO 6,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS 0,00 M2 101,68 25,65
ARMADU-RA NE GATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO 0,00 0,00 0,00
MATERIAL E MAO DE OBRA.
.6 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE 13,40 M 36,74 12,73
VAO. AF_03/2016 492,32 170,58 662,90
.7 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE MAIS DE 34,95 M 40,77 13,03
1,5 M DE COMPR IMENTO. AF_03/2016 1.424,91 455,40 1.880,31
1.917,23 625,98 2.543,21
1. 6. 3. 2° PAVIMENTO
.1 FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 0,00 M2 74,30 15,42
MADEIRA SERRADA , E=25 MM. AF_12/2015 0,00 0,00 0,00
.2 FABRICAGCAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. 0,00 M2 64,87 10,03
AF_12/2015 0,00 0,00 0,00
.3 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM 0,00 KG 5,43 0,12
ESTRUTURAS DI VERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 0,00 0,00 0,00
4 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM 0,00 M3 423,69 128,63
EDIFICACAO COMS ECAO MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M? - 0,00 0,00 0,00
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_ 12/2015
.5 LAJE PRE-MOLD BETA 20 P/3,5KN/M2 VAO 6,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS 0,00 M2 101,68 25,65
ARMADU-RA NE GATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO 0,00 0,00 0,00
MATERIAL E MAO DE OBRA.
.6 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE 14,90 M 36,74 12,73
VAO. AF_03/ 2016 547,43 189,68 737,11
.7 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE MAIS DE 19,75 M 40,77 13,03
1,5 M DE COMPR IMENTO. AF_03/2016 805,21 257,34 1.062,55
1.352,64 447,02 1.799,66
1. 7. IMPERMEABILIZAGAO
.1 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA A BASE 0,00 M2 14,06 11,55
D'AGUA 0,00 0,00 0,00
.2 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA 23,56 M2 5,33 5,02
ASFALTICA, DUAS DEMAO S. 125,57 118,27 243,84
.3 FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA 23,56 M2 2,10 3,27
IMPERMEABILIZACAO, ESPESS URA 150 MICRAS. 49,48 77,04 126,52
175,05 195,31 370,36
1. 8. ALVENARIA VEDAGAO
1.8. 1. DEMOLIGAO
1. 8. 1. 1. ALVENARIA DEM. - 1° PAVIMENTO
.1 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO 18,17 M3 25,88 70,82
470,24 1.286,80 1.757,04
470,24 1.286,80 1.757,04
1. 8. 1. 2. ALVENARIA DEM. - 2° PAVIMENTO
.1 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO 13,38 M3 25,88 70,82
346,27 947,57 1.293,84
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346,27 947,57 1.293,84
1. 8. 2. CONST. ALVENARIA SUBSOLO
.1 ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL 12,15 M2 47,73 24,09
DE 19X19X39CM( ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR 579,92 292,69 872,61
OU IGUAL A 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DEAS SENTAMENTO COM PREPARO
MANUAL. AF_06/2014
579,92 292,69 872,61
1. 8. 3. CONST. ALVENARIA 1° PAVIMENTO
.1 DIVISORIA DIVILUX 35MM-COLOCADA 114,42 M2 84,80 0,00
9.702,82 0,00 9.702,82
9.702,82 9.702,82
1. 8. 4. CONST. ALVENARIA 2° PAVIMENTO
.1 DIVISORIA DIVILUX 35MM-COLOCADA 35,75 M2 84,80 0,00
3.031,60 0,00 3.031,60
3.031,60 3.031,60
1.9. PAVIMENTAGAO
1.9.1. SUBSOLO
.1 LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM 9,40 M3 106,95 76,42
CAMADA DEB RITA, LANCAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE 1.005,33 718,35 1.723,68
INTERFERENCIA. AF_06/2016
.2 EXECUGAO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 187,91 M2 64,63 9,11
USINADO, ACABAME NTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. 12.144,62 1.711,86 13.856,48
AF_07/2016
.3 SOLEIRA BASALTO 15CM-ARG.CI-AR 1:4-3CM 4,45 M 95,21 22,86
423,68 101,73 525,41
13.573,63 2.531,94 16.105,57
1.9. 2. 1° PAVIMENTO
.1 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO 150,42 M2 90,58 9,55
DE DIMENSOES 60 X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 13.625,04 1.436,51 15.061,55
M2. AF_06/2014
.2 SOLEIRA BASALTO 15CM-ARG.CI-AR 1:4-3CM 7,20 M 95,21 22,86
685,51 164,59 850,10
14.310,55 1.601,10 15.911,65
1.9. 3. 2° PAVIMENTO
.1 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO 147,88 M2 90,58 9,55
DE DIMENSOES 60 X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 13.394,97 1.412,25 14.807,22
M2. AF_06/2014
.2 SOLEIRA BASALTO 15CM-ARG.CI-AR 1:4-3CM 10,20 M 95,21 22,86
971,14 233,17 1.204,31
14.366,11 1.645,42 16.011,53
1.10. ESQUADRIAS
1.10. 1. JANELAS
1.10.1. 1. SUBSOLO
.1 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAGAO COM PARAFUSO, 2,75 M2 760,32 29,31
VEDAGCAO COM E SPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. 2.090,88 80,60 2.171,48
AF_07/2016
2.090,88 80,60 2.171,48
1.10. 1. 2. 1° PAVIMENTO
.1 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXACAO COM PARAFUSO, 14,07 M2 760,32 29,31
VEDAGCAO COM E SPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. 10.697,70 412,39 11.110,09
AF_07/2016
.2 JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR, FIXAGAO COM PARAFUSO, VEDAGAO COM 21,87 M2 1.019,27 65,88
ESPUMA EXPAN SIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 22.291,43 1.440,80 23.732,23
32.989,13 1.853,19 34.842,32
1.10. 1. 3. 2° PAVIMENTO
-1 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXACAO COM PARAFUSO, 14,07 M2 760,32 29,31
VEDAGCAO COM E SPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. 10.697,70 412,39 11.110,09
AF_07/2016
.2 JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR, FIXAGAO COM PARAFUSO, VEDAGAO COM 2,43 M2 1.019,27 65,88
ESPUMA EXPAN SIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 2.476,83 160,09 2.636,92
13.174,53 572,48 13.747,01

1.10. 2. PORTAS
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1.10. 2. 1. SUBSOLO
.1 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 1,00 UN 716,99 165,93
PADRAO MEDIO , 90X210CM, ESPESSUR_A DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 716,99 165,93 882,92
DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATEN TE, SEM FECHADURA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2015
.2 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 1,00 UN 736,48 152,76
PADRAO MEDIO , 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 736,48 152,76 889,24
DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATEN TE, SEM FECHADURA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015
.3 PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG 9,60 M2 205,02 42,94

1.968,19 412,22 2.380,41
.4 PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, CcoM GUARNIGAO, FIXAGAO 6,00 M2 1.101,40 7,96
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2015 6.608,40 47,76 6.656,16
.5 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, 2,00 UN 50,67 15,34
ACABAMENTO PADRAO POPU LAR, COM EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO 101,34 30,68 132,02
E INSTALAGAO. AF_08/2015
.6 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 2,00 UN 91,82 20,03
ACABAMENTO PADRAO MED |0, INCLUSO EXECUCAO DE FURO - 183,64 40,06 223,70
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2015

10.315,04 849,41 11.164,45

1.10. 2. 2. 1° PAVIMENTO
.1 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 1,00 UN 716,99 165,93
PADRAO MEDIO , 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 716,99 165,93 882,92
DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATEN TE, SEM FECHADURA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015
.2 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 4,00 UN 736,48 152,76
PADRAO MEDIO , 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 2.945.92 611,04 3.556,96
DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATEN TE, SEM FECHADURA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015
.3 PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIGAO, 87X210CM, 1,00 UN 1.205,50 14,54
FIXACAO COMP ARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E 1.205,50 14,54 1.220,04
INSTALACAO. AF_08/2015
4 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, 5,00 UN 50,67 15,34
ACABAMENTO PADRAO POPU LAR, COM EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO 253,35 76,70 330,05
E INSTALACAO. AF_08/2015
.5 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 1,00 UN 91,82 20,03
ACABAMENTO PADRAO MED IO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO - 91,82 20,03 111,85
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015

5.213,58 888,24 6.101,82
1.10. 2. 3. 2° PAVIMENTO
.1 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 1,00 UN 716,99 165,93
PADRAO MEDIO , 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 716,99 165,93 882,92
DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATEN TE, SEM FECHADURA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2015
.2 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 7,00 UN 736,48 152,76
PADRAO MEDIO , 80X210CM, ESPESSUR_A DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 5.155,36 1.069,32 6.224,68
DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATEN TE, SEM FECHADURA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2015
.3 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, 8,00 UN 50,67 15,34
ACABAMENTO PADRAO POPU LAR, COM EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO 405,36 122,72 528,08
E INSTALAGAO. AF_08/2015
.4 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 1,00 UN 1.123,97 101,98
120X210X3,5CM, 2 FOLH AS, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS 1.123,97 101,98 1.225,95
COM ANEL
.5 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, 1,00 UN 80,64 15,34
ACABAMENTO PADRAO MEDI O, COM EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E 80,64 15,34 95,98
INSTALACAO. AF_08/2015

7.482,32 1.475,29 8.957,61
1.11. VIDROS
1.11. 1. 1° PAVIMENTO
.1 VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E 19,54 M2 197,31 13,90
INSTALACAO, INCLUSI VE MASSA PARA VEDACAO 3.855,44 271,61 4.127,05

3.855,44 271,61 4.127,05
1.11. 2. 2° PAVIMENTO
.1 VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E 39,18 M2 197,31 13,90
INSTALACAO, INCLUSI VE MASSA PARA VEDACAO 7.730,61 544,60 8.275,21
.2 JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA 1,00 CJ 473,53 0,00
FOLHACOMPOSTA: DOBRADICA SUPERIOR (101) E INFERIOR (103), TRINCO (502), 473,53 0,00 473,53
FECHADURA(520),CONTRA FECHADURA (531),COM CAPUCHINHO

8.204,14 544,60 8.748,74

1.12. COBERTURA
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.1 RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS 163,06 M2 4,72 13,14
CERAMICAS OU DE V IDRO 769,64 2.142,61 2.912,25
.2 FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO 11,00 UN 1.123,69 723,33
APARELHADA,’VAO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 12.360,59 7.956,63 20.317,22
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSOI CAMENTO. AF_12/2015
.3 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 163,06 M2 10,62 3,02
AGUAS PARA TELH A ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU 1.731,70 492,44 2.224.14
TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTIC AL. AF_12/2015
.4 TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, 163,06 M2 44,34 2,74
INCLUSO | GAMENTO. AF_06/2016 7.230,08 446,78 7.676,86
.5 RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, 85,95 M 28,56 5,00
INCLUSO TRANSPO RTE VERTICAL. AF_06/2016 2.454,73 429,75 2.884,48
.6 CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO 26,85 M 109,14 17,32
DE 100 CM, INC LUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 2.930,41 465,04 3.395,45
.7 CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMINIO 12,19 M 37,05 3,47
451,64 42,30 493,94
27.928,79 11.975,55 39.904,34
1.13. INST. ELETRICAS/ TELEFONE
1.13. 1. PONTOS ELETRICOS
1.13. 1. 1. SUBSOLO
.1 PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA 9,00 UN 71,41 69,15
ELETRICA, ELET RODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. 642,69 622,35 1.265,04
AF_01/2016
.2 PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA 1,00 UN 73,71 69,15
ELETRICA, ELET RODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. 73,71 69,15 142,86
AF_01/2016
.3 PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MODULOS) 1,00 UN 82,01 76,08
10A/250V, CAIXA EL ETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 82,01 76,08 158,09
CHUMBAMENTO. AF_01/2016
4 PONTO DE ILUMINACAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 4,00 UN 69,01 69,32
MODULOS),C AIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 276,04 277,28 553,32
CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPAD A). AF_01/2016
.5 LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE 16,00 UN 66,91 14,02
COMPACTA 1.070,56 224,32 1.294,88
.6 LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) 16,00 UN 35,47 0,00
567,52 0,00 567,52
.7 SENSOR DE PRESENCA SEM FOTOCELULA, FIXAGAO EM TETO - 1,00 UN 32,99 12,03
FORNECIMENTO E INSTALA CAO. AF_11/2017 32,99 12,03 45,02
.8 LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA, PARA 1 LAMPADA LED - 1,00 UN 67,03 10,08
FORNECIMENTO E INSTA LACAO. AF_11/2017 67,03 10,08 77,11
2.812,55 1.291,29 4.103,84
1.13. 1. 2. 1° PAVIMENTO
.1 PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA 1,00 UN 71,41 69,15
ELETRICA, ELET RODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. 71,41 69,15 140,56
AF_01/2016
.2 PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA 5,00 UN 73,71 69,15
ELETRICA, ELET RODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. 368,55 345,75 714,30
AF_01/2016
.3 PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MODULOS) 19,00 UN 82,01 76,08
10A/250V, CAIXA EL ETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRAE 1.558,19 1.44552 3.003,71
CHUMBAMENTO. AF_01/2016
4 PONTO DE ILUMINACAO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR 3,00 UN 91,25 79,42
SIMPLES ET OMADA 10A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, 273,75 238,26 512,01
QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDOLU MINARIA E LAMPADA). AF_01/2016
.5 PONTO DE ILUMINAQAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 6,00 UN 69,01 69,32
MODULOS),C AIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 414,06 415,92 829,98
CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPAD A). AF_01/2016
.6 PONTO DE ILUMINAGAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, 4,00 UN 54,71 61,87
CAIXA ELETRI CA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO 218,84 247,48 466,32
(EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA). AF_01/2 016
.7 LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE 25,00 UN 66,91 14,02
COMPACTA 1.672,75 350,50 2.023,25
.8 LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) 25,00 UN 35,47 0,00
886,75 0,00 886,75
.9 SENSOR DE PRESENCA SEM FOTOCELULA, FIXAGAO EM TETO - 1,00 UN 32,99 12,03
FORNECIMENTO E INSTALA CAO. AF_11/2017 32,99 12,03 45,02
.10 LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA, PARA 1 LAMPADA LED - 1,00 UN 67,03 10,08
FORNECIMENTO E INSTA LACAO. AF_11/2017 67,03 10,08 77,11
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5.564,32 3.134,69 8.699,01
1.13. 1. 3. 2° PAVIMENTO
.1 PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA 5,00 UN 71,41 69,15
ELETRICA, ELET RODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. 357,05 345,75 702,80
AF_01/2016
.2 PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA 4,00 UN 73,71 69,15
ELETRICA, ELET RODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. 294,84 276,60 571,44
AF_01/2016
.3 PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MODULOS) 5,00 UN 82,01 76,08
10A/250V, CAIXA EL ETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRAE 410,05 380,40 790,45
CHUMBAMENTO. AF_01/2016
.4 PONTO DE ILUMINAGAO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR 5,00 UN 91,25 79,42
SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, 456,25 397,10 853,35
QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA). AF_01/2016
.5 PONTO DE ILUMINAQAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 3,00 UN 69,01 69,32
MODULOS),C AIXA ELETRICA, ELETRQDUTO, pABO, RASGO, QUEBRA E 207,03 207,96 414,99
CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPAD A). AF_01/2016
.6 PONTO DE ILUMINACAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, 3,00 UN 54,71 61,87
CAIXA ELETRI CA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO 164,13 185,61 349,74
(EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA). AF_01/2 016
.7 LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE 20,00 UN 66,91 14,02
COMPACTA 1.338,20 280,40 1.618,60
.8 LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) 20,00 UN 35,47 0,00
709,40 0,00 709,40
.9 SENSOR DE PRESENCA SEM FOTOCELULA, FIXAGAO EM TETO - 1,00 UN 32,99 12,03
FORNECIMENTO E INSTALA CAO. AF_11/2017 32,99 12,03 45,02
.10 LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA, PARA 1 LAMPADA LED - 1,00 UN 67,03 10,08
FORNECIMENTO E INSTA LACAO. AF_11/2017 67,03 10,08 77,11
4.036,97 2.095,93 6.132,90
1.13. 2. QPDG
.1 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, 4,00 UN 317,12 56,12
PARA 12 DISJ UNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM 1.268,48 224,48 1.492,96
BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E IN STALACAO
.2 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 1,00 UN 122,05 11,23
100A 240V, F ORNECIMENTO E INSTALACAO 122,05 11,23 133,28
1.390,53 235,71 1.626,24
1.13. 3. QUADRO
.1 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 5,00 UN 58,44 3,73
FORNECIMENTO E INSTAL ACAO. AF_04/2016 292,20 18,65 310,85
.2 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 16,00 UN 57,68 2,67
FORNECIMENTO E INSTAL AGAO. AF_04/2016 922,88 42,72 965,60
.3 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 5,00 UN 58,44 3,73
FORNECIMENTO E INSTAL ACAO. AF_04/2016 292,20 18,65 310,85
4 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 2,00 UN 59,26 5,11
FORNECIMENTO E INSTAL AGCAO. AF_04/2016 118,52 10,22 128,74
1.625,80 90,24 1.716,04
1.13. 4. EQUIP. LOGICA E TELEFONIA
1.13. 4. 1. SUBSOLO
.1 ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 20 MM (2"), APARENTE, 530 M 3,21 3,29
INSTALADO EM PAR EDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016_P 17,01 17,44 34,45
.2 ELETROCALHA LISA, ZINCADA BRANCA COM TAMPA 100X70MM 0,00 M 59,15 22,85
0,00 0,00 0,00
.3 CABO ELETRONICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAGAO 10,60 M 1,80 0,09
INSTITUCIONAL - FORNE CIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2018 19,08 0,95 20,03
.4 TOMADA DUPLA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2018 2,00 UN 39,65 5,79
79,30 11,58 90,88
.5 CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 32 2,00 UN 12,82 3,22
MM (1"),A PARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016 25,64 6,44 32,08
141,03 36,41 177,44
1.13. 4. 2. 1° PAVIMENTO
.1 ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 20 MM (2"), APARENTE, 43,10 M 3,21 3,29
INSTALADO EM PAR EDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016_P 138,35 141,80 280,15
.2 ELETROCALHA LISA, ZINCADA BRANCA COM TAMPA 100X70MM 41,05 M 59,15 22,85
2.428,11 937,99 3.366,10
.3 CABO ELETRONICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAGAO 168,30 M 1,80 0,09
INSTITUCIONAL - FORNE CIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2018 302,94 15,15 318,09
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.4 TOMADA DUPLA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2018 19,00 UN 39,65 5,79
753,35 110,01 863,36
.5 CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODU_TO DE PVC SOLDAVEL DN 32 19,00 UN 12,82 3,22
MM (1"),A PARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016 243 58 61.18 304,76
.6 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 6,00 UN 330,12 173,97
AF_03/2018 1.980,72 1.043,82 3.024,54
.7 SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 GERENCIAVEL 3,00 UN 1.425,66 154,96
4.276,98 464,88 4.741,86
.8 RACK 44Us 580x19" 1,00 UN 2.417,42 247,94
2.417,42 247,94 2.665,36
.9 SEPARADORES DE CABO PARA RACK 9,00 UN 22,31 6,20
200,79 55,80 256,59
.10 BANDEJA PARA RACK 2,00 UN 106,61 6,20
213,22 12,40 225,62
.11 REGUA CAIXA RACK 19" 8 TOMADAS 2P+T 2,00 UN 92,98 6,20
185,96 12,40 198,36
.12 PATCH CORD, CATEGORIA 5 E, EXTENSAO DE 1,50 M 134,00 UN 14,19 0,00
1.901,46 0,00 1.901,46
.13 PATCH CORD, CATEGORIA 5 E, EXTENSAO DE 2,50 M 67,00 UN 19,70 0,00
1.319,90 0,00 1.319,90
16.362,78 3.103,37 19.466,15
1.13. 4. 3. 2° PAVIMENTO
.1 ELETRODUTO RIiGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 20 MM (‘/z) APARENTE, 14,40 M 3,21 3,29
INSTALADO EM PAR EDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016_P 4622 47,38 93,60
.2 ELETROCALHA LISA, ZINCADA BRANCA COM TAMPA 100X70MM 15,10 M 59,15 22,85
893,17 345,04 1.238,21
.3 CABO ELETRONICO CATEGORIA 5E, INSTALA_DO EM EDIFICAQAO 59,00 M 1,80 0,09
INSTITUCIONAL - FORNE CIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2018 106,20 5.31 111,51
.4 TOMADA DUPLA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2018 6,00 UN 39,65 5,79
237,90 34,74 272,64
.5 CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODL{TO DE PVC SOLDAVEL DN 32 6,00 UN 12,82 3,22
MM (1"),A PARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016 76,92 19,32 06,24
1.360,41 451,79 1.812,20
1.14. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
1.14. 1. LOUCAS E APAR. SANITARIOS
A VA§O SANITARIO SIFONADO COM CAI)gA ACOPLADA LOUGCA BRANCA - 9,00 UN 502,51 21,24
PADRAO MEDIO, INC LUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2” X 40CM 452259 191,16 471375
- FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2013
.2 MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO 2,00 UN 540,11 88,66
DE PRESSAO 1/ 2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E 1.080.22 177,32 1.257 54
CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTAL ACAO
3 PAP_ELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 10,00 UN 50,72 2,89
FIXACAO. AF_10/2016 507,20 28,90 536,10
4 BANCADA DE'GRANIT'O CINZ,A POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR: 0,00 UN 1.043,18 65,34
DE AGO INO XIDAVEL MEDIA, VALVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFAO 0,00 0,00 0,00
FLEXIVEL EM PVC, ENGATE FLEXIVEL3 0 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE
PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRAO POPULAR-
.5 BANCADA GRANITO CINZA POLIDQ 0,50 X 0,60M, INCL. CUBA DE~EMBUTIR 3,00 UN 575,11 82,86
OVAL LOUGCA BRANCA 35 X 50CM, VALVULA METAL CROMADO, SIFAO FLEXIVEL 172533 248 58 1.973.91
PVC, ENGATE 30CM FLEXIVEL PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA,
PADRAO POPULAR - FORNEC. E INSTALACAO. AF_12/2013
6 LAVATORIO LOUCA BBANCA (}OM COLUNA, *4}4 X 35,5* CM, PADRAO i 2,00 UN 326,47 29,63
POPULAR, INCLUSOS IFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 652,94 59,26 712,20
30CM EM PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PA DRAO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013
.7 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 7,00 UN 53,80 0,00
INTERFOLHADO 376,60 0,00 376,60
.8 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 7,00 UN 51,68 0,00
RESERVATORIO800 A 1500 ML 361,76 0,00 361,76
.9 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, 2,00 UN 260,31 0,00
DIAMETRO MINIMO 3CM 520,62 0,00 520,62
.10 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, 2,00 UN 248,47 0,00
DIAMETRO MINIMO 3CM 496,94 0,00 496,94
.11 BARRA DE APOIO LAVATORIO DE CANTO, EM ACO INOX POLIDO, DIAMETRO 2,00 UN 583,43 0,00
MINIMO 3 CM. 1.166,86 0,00 1.166,86
11.411,06 705,22 12.116,28
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1.14. 2. METAIS, ACES. E EQUIP.
1 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1", COM ACABAMENTO E 1,00 UN 133,75 21,46
CANOPLA CRO MADOS, INSTALADO EM RESERVAGCAO DE AGUA DE EDIFICACAO 133,75 21,46 155,21
QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBR OCIMENTO — FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2016
.2 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA 1,00 UN 19,33 6,93
E INST ALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. 19,33 6,93 26,26
AF_12/2014
153,08 28,39 181,47
1.14. 3. PONTOS
.1 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM 21,00 UN 43,15 68,79
TUBULAGCAO DE PVC, DN2 5 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUSOS 906,15 1.444,59 2.350,74
RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014
.2 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E 7,00 UN 8,22 1,95
INSTALADO E M RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. 5754 13,65 71,19
AF_12/2014
.3 CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EMPVC, 1,00 UN 445,50 11,00
DIAMETRO INT ERNO= 0,3 M. AF_05/2018 44550 11,00 456,50
4 CAIXA DE INSPEGAO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUGAO 1,00 UN 210,64 196,46
210,64 196,46 407,10
.5 RESERVATORIO DE AGUA EM FIBRA DE VIDRO 5.000L 1,00 UN 1.549,63 154,96
1.549,63 154,96 1.704,59
.6 FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIGO, DIMENSOES 1,00 UN 1.113,88 492,64
EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO 1.113,88 492,64 1.606,52
INTERNAMENTE COM MASSA UNICA E IMPERM EABILIZANTE E COM TAMPA DE
CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM
.7 SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS 1,00 UN 2.175,15 1.302,03
MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, AREA DE INFILTRACAO: 13,2 2.175,15 1.302,03 3.477,18
M2 (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2 018
.8 CONEXOES E TUBOS 1,00 UN 4.338,95 619,85
4.338,95 619,85 4.958,80
10.797,44 4.235,18 15.032,62
1.15. REVESTIMENTO
1.15. 1. SUBSOLO - PAREDE
.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E 263,40 M2 2,78 2,78
ESTRUTURAS DE CONCR ETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 732,25 732,25 1.464,50
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L . AF_06/2014
.2 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 263,40 M2 18,61 15,06
1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 4.901,87 3.966,80 8.868,67
PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
.3 PEITORIL DE BASALTO TEAR 15CM-ARG CIM-AR 1:5-3CM 5,50 M 91,11 16,24
501,11 89,32 590,43
6.135,23 4.788,37 10.923,60
1.15. 2. SUBSOLO - TETO
.1 CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. 184,70 M2 3,73 0,66
ARGAMASSA TRAGO1 :4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM 688,93 121,90 810,83
BETONEIRA 400L. AF_06/2014
.2 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 184,70 M2 14,32 13,65
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE 2.644,90 2.521,16 5.166,06
EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_03/2015
3.333,83 2.643,06 5.976,89
1.15. 3. 1° PAVIMENTO - PAREDE
.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E 269,93 M2 2,78 2,78
ESTRUTURAS DE CONCR ETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 750,41 750,41 1.500,82
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L . AF_06/2014
.2 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 194,96 M2 18,61 15,06
1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 3.628,21 2.936,10 6.564,31
PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
.3 EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, 74,97 M2 18,38 14,26
PREPARO MAN UAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 1.377,95 1.069,07 2.447,02
PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA ENTRE 5M2E 10M2, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
4 PEITORIL DE BASALTO TEAR 15CM-ARG CIM-AR 1:5-3CM 22,90 M 91,11 16,24
2.086,42 371,90 2.458,32
.5 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 74,97 M2 46,89 21,52
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE 3.515,34 1.613,35 5.128,69
AREA MENOR QUE 5 M? NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014
11.358,33 6.740,83 18.099,16
1.15. 4. 1° PAVIMENTO - TETO
1 CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. 138,74 M2 3,73 0,66
ARGAMASSA TRACO1 :4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM 517,50 91,57 609,07
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BETONEIRA 400L. AF_06/2014
.2 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 138,74 M2 14,32 13,65
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE 1.986,76 1.893,80 3.880,56
EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGCAO DE TALISCAS. AF_03/2015
.3 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 11,69 M2 24,87 13,60
AF_05/2017_P 290,73 158,98 449,71
2.794,99 2.144,35 4.939,34
1.15. 5. 2° PAVIMENTO - PAREDE
.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E 295,54 M2 2,78 2,78
ESTRUTURAS DE CONCR ETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 821,60 821,60 1.643,20
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L . AF_06/2014
.2 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 174,40 M2 18,61 15,06
1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 3.245 58 2.626.46 5.872,04
PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
.3 EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, 121,14 M2 18,38 14,26
PREPARO MAN UAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 2.226,55 1.727,46 3.954,01
PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA ENTRE 5M2E 10M2, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
4 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 121,14 M2 46,89 21,52
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE 5.680 25 2.606.93 8.287.18
AREA MENOR QUE 5 M? NA ALTURA INTEIRA DASP AREDES. AF_06/2014
.5 PEITORIL DE BASALTO TEAR 15CM-ARG CIM-AR 1:5-3CM 15,70 M 91,11 16,24
1.430,43 254,97 1.685,40
13.404,41 8.037,42 21.441,83
1.15. 6. 2° PAVIMENTO - TETO
.1 CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. 138,60 M2 3,73 0,66
ARGAMASSA TRAGO1 :4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM 516,98 91,48 608,46
BETONEIRA 400L. AF_06/2014
.2 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 138,60 M2 14,32 13,65
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE 1.984.75 1.891,89 3.876,64
EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_03/2015
2.501,73 1.983,37 4.485,10
1.15. 7. REVESTIMENTO EXTERNO
.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E 311,82 M2 3,19 4,08
ESTRUTURAS DE CONCR ETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 994.71 1.272.23 2.266.94
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L . AF_06/2014
.2 EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO 311,82 M2 22,46 26,81
MANUAL, APLICADA MA NUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENGA 7.003.48 8.359.89 15.363,37
DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
.3 REBOCO ARGAMASSA FINA CA-AF 1:3+ 5%CI-7TMM(EXTERNO) 311,82 M2 1,52 11,17
473,97 3.483,03 3.957,00
8.472,16 13.115,15 21.587,31
1.16. PINTURA
1.16. 1. SUBSOLO
.1 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. 184,70 M2 1,43 1,05
AF_06/2014 264,12 193,94 458,06
.2 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. 263,40 M2 1,31 0,79
AF_06/2014 345,05 208,09 553,14
3 APLICAQAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, 263,40 M2 8,83 3,86
DUAS DEMAO S. AF_06/2014 2.325,82 1.016,72 3.342,54
4 APLICAQ_AO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, 184,70 M2 9,20 5,02
DUAS DEMAOS.A F_06/2014 1.699,24 927,19 2.626,43
.5 PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS 7,14 M2 7,28 10,17
51,98 72,61 124,59
4.686,21 2.418,55 7.104,76
1.16. 2. 1° PAVIMENTO
.1 APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. 194,96 M2 6,63 6,41
AF_06/2014 1.292,58 1.249,69 2.542,27
.2 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. 138,74 M2 1,43 1,05
AF_06/2014 198,40 145,68 344,08
.3 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. 194,96 M2 1,31 0,79
AF_06/2014 255,40 154,02 409,42
4 APLICAQAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, 194,96 M2 8,83 3,86
DUAS DEMAO S. AF_06/2014 1.721,50 752,55 2.474,05
5 APLICAQ_AO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, 138,74 M2 9,20 5,02
DUAS DEMAOS.A F_06/2014 1.276,41 696,47 1.972,88
.6 PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS 17,22 M2 7,28 10,17
125,36 175,13 300,49
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4.869,65 3.173,54 8.043,19
1.16. 3. 2° PAVIMENTO
.1 APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. 174,40 M2 6,63 6,41
AF_06/2014 1.156,27 1.117,90 2.274,17
.2 APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. 138,60 M2 1,43 1,05
AF_06/2014 198,20 145,53 343,73
.3 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. 174,40 M2 1,31 0,79
AF_06/2014 228,46 137,78 366,24
4 APLICAQAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, 174,40 M2 8,83 3,86
DUAS DEMAO S. AF_06/2014 1.539,95 673,18 2.213,13
5 APLICAQ_AO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, 138,60 M2 9,20 5,02
DUAS DEMAOS.A F_06/2014 1.275,12 695,77 1.970,89
.6 PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS 23,94 M2 7,28 10,17
174,28 243,47 417,75
4.572,28 3.013,63 7.585,91
1.17. SERVICOS EXTERNOS
1.17. 1. ACESSO GARAGEM
.1 EXECUGAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 49,10 M2 48,27 7,93
BLOCO 16 FACES D E 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 2.370,06 389,36 2.759,42
2.370,06 389,36 2.759,42
1.17. 2. RAMPA DE ACESSIBILIDADE
.1 CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) 1,47 M3 329,85 29,26
- PR EPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 484,88 43,01 527,89
.2 ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, 32,38 KG 8,47 0,83
MALHA 10X 10CM 274,26 26,88 301,14
.3 PISO BASALTO SERRADO 45X45-ARG.CI-AR 1:4-3CM 14,72 M2 137,30 18,29
2.021,06 269,23 2.290,29
4 PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM 4,80 M2 158,99 13,05
ARGAMASSA TRACO 1 :3 (CIMENTO E AREIA) 763,15 62,64 825,79
.5 CORRIMAO EM ALUMINIO 2 1/2" 21,80 M 92,98 39,67
2.026,96 864,81 2.891,77
5.570,31 1.266,57 6.836,88
1.17. 3. RAMPA DE VEICULOS
.1 CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - 4,70 M3 364,93 31,77
PREP ARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 1.715,17 149,32 1.864,49
.2 ARMACAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 103,40 KG 7,23 4,44
PILARES, LAJES E FU NDAGCOES, UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - 747,58 459,10 1.206,68
MONTAGEM. AF_12/2015
2.462,75 608,42 3.071,17
1.18. SERVICOS DIVERSOS
.1 AR-CONDICIONADO QUENTE/FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 12000 BTU/H 10,00 UN 1.862,76 0,00
18.627,60 0,00 18.627,60
.2 EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO 9,00 UN 234,91 14,32
2.114,19 128,88 2.243,07
.3 LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, 23,00 UN 36,65 0,00
AUTONOMIA DE 6HORAS 842,95 0,00 842,95
.4 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 26,00 UN 31,56 0,00
FOTOLUMINESCENTE,RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS 820,56 0,00 820,56
(SIMBOLOS, CORES EPICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)
.5 SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO 1,00 UN 2.479,40 309,93
2.479,40 309,93 2.789,33
.6 SISTEMA HIDRAULICO DE COMBATE A INCENDIO 1,00 UN 7.438,20 1.239,70
7.438,20 1.239,70 8.677,90
.7 RESERVATORIO DE AGUA PARA INCENDIO 1,00 UN 1.611,61 309,93
1.611,61 309,93 1.921,54
33.934,51 1.988,44 35.922,95
1.19. INSTALAGAO SPDA
.1 SPDA - PROJETO E INSTALAGCAO INCL. MATERIAL E MAO DE OBRA 1,00 UN 3.099,25 867,79
3.099,25 867,79 3.967,04
3.099,25 867,79 3.967,04

1.20. SERVIGOS FINAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR - CNPJ: 88.437.926/0001-90

Rua Ipiranga, 22 - Condor - RS - FONE: (55)3379-1133



Planilha de Orgamento GLOBAL

Obra:002/2018 - REF. E AMP. CENTRO ADM.
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR

Enderego: RUA IPIRANGA, 22

Cidade: CONDOR

Prego Unitario/Prego Total

31/07/2018
Pagina 11 de 14

ltem/Descricao Qtd. Un Material Méao-de-Obra Total
.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA 559,98 M2 0,84 1,76
470,38 985,56 1.455,94
470,38 985,56 1.455,94
Total de AMPLIAGAO 341.090,22 98.759,92 439.850,14
2. REFORMA
2. 1. REFORMA ESTRUTURA
.1 PILAR E VIGA METALICA EM TRILHO DE TREM EM TODOS OS PAVIMENT EM 1,00 UN 5.578,65 619,85
TODOS OS PAVIMENTOS PARA SUPORTE DA LAJE ROMPIDA 5.578,65 619,85 6.198,50
.2 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) EXECUCAO DE ESCADA EM CONCRETO 2,74 M3 1.533,27 662,67
ARMADO, MOLDADAI N LOCO, FCK = 25 MPA. AF_02/2017 4.201,16 1.815,72 6.016,88
9.779,81 2.435,57 12.215,38
2. 2. IMPERMEABILIZAGAO
.1 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA 23,56 M2 5,33 5,02
ASFALTICA, DUAS DEMAO S. 125,57 118,27 243,84
.2 FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA 23,96 M2 2,10 3,27
IMPERMEABILIZACAO, ESPESS URA 150 MICRAS. 50,32 78,35 128,67
175,89 196,62 372,51
2. 3. VEDAGOES - ALV., DEM. E DIV.
2.3.1.SUBSOLO
.1 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO 2,54 M3 25,88 70,82
65,74 179,88 245,62
.2 DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) - INCL 15,11 M3 87,89 240,81
EMPILHACAO LA TERAL NO CANTEIRO 1.328,02 3.638,64 4.966,66
.3 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL 9,47 M2 39,96 20,90
DE 14X19X39CM( ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR 378,42 197,92 576,34
OU IGUAL A 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DEAS SENTAMENTO COM PREPARO
MANUAL. AF_06/2014
4 (72132) ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM ESPELHO 3,95 M2 42,70 26,19
(ESPESSURA 5C M),ASSENT 168,67 103,45 272,12
.5 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 16,31 M2 87,34 47,05
20CM), ASSEN TADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) 1.424,52 767,39 2.191,91
.6 DIVISORIA DIVILUX 35MM-COLOCADA 56,29 M2 84,80 0,00
4.773,39 0,00 4.773,39
.7 RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES 44,21 M2 5,64 16,45
METALICOS 249,34 727,25 976,59
8.388,10 5.614,53 14.002,63
2.3.2.1° PAVIMENTO
.1 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO 2,73 M3 25,88 70,82
70,65 193,34 263,99
.2 DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) - INCL 0,44 M3 87,89 240,81
EMPILHACAO LA TERAL NO CANTEIRO 38,67 105,96 144,63
.3 ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL 15,90 M2 39,96 20,90
DE 14X19X39CM( ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR 635,36 332,31 967,67
OU IGUAL A 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DEAS SENTAMENTO COM PREPARO
MANUAL. AF_06/2014
4 (72132) ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM ESPELHO 4,50 M2 42,70 26,19
(ESPESSURA 5C M),ASSENT 192,15 117,86 310,01
.5 DIVISORIA DIVILUX 35MM-COLOCADA 54,09 M2 84,80 0,00
4.586,83 0,00 4.586,83
.6 RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES 89,93 M2 5,64 16,45
METALICOS 507,21 1.479,35 1.986,56
.7 RECOLOCACAO DE DIVISORIAS TIPO CHAPAS OU TABUAS, EXCLUSIVE 44,96 M2 4,66 10,50
ENTARUGAMENTO, C ONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL 209,51 472,08 681,59
6.240,38 2.700,90 8.941,28
2. 3.3.2° PAVIMENTO
.1 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO 2,01 M3 25,88 70,82
52,02 142,35 194,37
.2 DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) - INCL 0,44 M3 87,89 240,81
EMPILHACAO LA TERAL NO CANTEIRO 38,67 105,96 144,63
.3 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL 15,90 M2 39,96 20,90
DE 14X19X39CM( ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR 635,36 332,31 967,67
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OU IGUAL A 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DEAS SENTAMENTO COM PREPARO
MANUAL. AF_06/2014
4 (72132) ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM ESPELHO 4,50 M2 42,70 26,19
(ESPESSURA 5C M),ASSENT 192,15 117,86 310,01
.5 DIVISORIA DIVILUX 35MM-COLOCADA 43,22 M2 84,80 0,00
3.665,06 0,00 3.665,06
.6 RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES 83,53 M2 5,64 16,45
METALICOS 471,11 1.374,07 1.845,18
.7 RECOLOCACAO DE DIVISORIAS TIPO CHAPAS OU TABUAS, EXCLUSIVE 41,77 M2 4,66 10,50
ENTARUGAMENTO, C ONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL 194,65 438,59 633,24
.8 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE 1,00 M 33,50 12,36
VAO. AF_03/2 016 33,50 12,36 45,86
5.282,52 2.523,50 7.806,02
2. 4. PAVIMENTAGAO
2.4.1. SUBSOLO
.1 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO 118,95 M2 90,58 9,55
DE DIMENSOES 60 X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 10.774,49 1.135,97 11.910,46
M2, AF_06/2014
.2 SOLEIRA BASALTO 15CM-ARG.CI-AR 1:4-3CM 5,30 M 95,21 22,86
504,61 121,16 625,77
.3 DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA 118,95 M2 7,04 18,84
837,41 2.241,02 3.078,43
12.116,51 3.498,15 15.614,66
2.4.2.1° PAVIMENTO
.1 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO 156,31 M2 90,58 9,55
DE DIMENSOES 60 X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 14.158,56 1.492,76 15.651,32
M2, AF_06/2014
.2 SOLEIRA BASALTO 15CM-ARG.CI-AR 1:4-3CM 6,30 M 95,21 22,86
599,82 144,02 743,84
.3 REMOGAO DE BASALTO REGULAR 17,46 M2 0,00 24,89
0,00 434,58 434,58
.4 DEMOLICAO DE PISO VINILICO 138,85 M2 1,55 4,25
215,22 590,11 805,33
14.973,60 2.661,47 17.635,07
2.4.3.2° PAVIMENTO
.1 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO 147,88 M2 90,58 9,55
DE DIMENSOES 60 X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 13.394,97 1.412,25 14.807,22
M2, AF_06/2014
.2 SOLEIRA BASALTO 15CM-ARG.CI-AR 1:4-3CM 6,50 M 95,21 22,86
618,87 148,59 767,46
.3 DEMOLICAO DE PISO VINILICO 147,88 M2 1,55 4,25
229,21 628,49 857,70
14.243,05 2.189,33 16.432,38
2. 5. ESQUADRIAS
2.5.1. PORTA
2.5.1.1. SUBSOLO
.1 RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS 1,16 M2 4,72 12,56
5,48 14,57 20,05
.2 COLOCAGAO DE PORTA DE ALUMINIO - INCLUI APROVEITAMENTO DE MA 6,47 M2 18,60 68,18
INCLUI APROVEITAMENTO DE MATERIAL 120,34 441,12 561,46
125,82 455,69 581,51
2.5.1.2.1° PAVIMENTO
.1 PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE 2,00 UN 2.249,24 4,56
ACESSORIOS 4.498,48 9,12 4.507,60
.2 VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E 6,24 M2 197,31 13,90
INSTALACAO, INCLUSI VE MASSA PARA VEDACAO 1.231,21 86,74 1.317,95
5.729,69 95,86 5.825,55

2. 6. INST. ELETRICAS/ TELEFONE

2.6.1. EQUIP. LOGICA E TELEFONIA
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2.6.1.1.SUBSOLO
.1 ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 20 MM (2"), APARENTE, 19,17 M 3,21 3,29
INSTALADO EM PAR EDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016_P 61,54 63,07 124,61
.2 ELETROCALHA LISA, ZINCADA BRANCA COM TAMPA 100X70MM 32,85 M 59,15 22,85
1.943,08 750,62 2.693,70
.3 CABO ELETRONICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAGAO 104,04 M 1,80 0,09
INSTITUCIONAL - FORNE CIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2018 187,27 9,36 196,63
.4 TOMADA DUPLA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2018 9,00 UN 39,65 5,79
356,85 52,11 408,96
2.548,74 875,16 3.423,90
2.6.1.2.1° PAVIMENTO
.1 ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 20 MM (2"), APARENTE, 35,70 M 3,21 3,29
INSTALADO EM PAR EDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016_P 114,60 117,45 232,05
.2 ELETROCALHA LISA, ZINCADA BRANCA COM TAMPA 100X70MM 47,17 M 59,15 22,85
2.790,11 1.077,83 3.867,94
.3 CABO ELETRONICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAGAO 165,74 M 1,80 0,09
INSTITUCIONAL - FORNE CIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2018 298,33 14,92 313,25
.4 TOMADA DUPLA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2018 17,00 UN 39,65 5,79
674,05 98,43 772,48
3.877,09 1.308,63 5.185,72
2.6.1.3.2° PAVIMENTO
.1 ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 20 MM (2"), APARENTE, 31,40 M 3,21 3,29
INSTALADO EM PAR EDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016_P 100,79 103,31 204,10
.2 ELETROCALHA LISA, ZINCADA BRANCA COM TAMPA 100X70MM 44,60 M 59,15 22,85
2.638,09 1.019,11 3.657,20
.3 CABO ELETRONICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAGAO 153,60 M 1,80 0,09
INSTITUCIONAL - FORNE CIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2018 276,48 13,82 290,30
.4 TOMADA DUPLA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2018 14,00 UN 39,65 5,79
555,10 81,06 636,16
3.570,46 1.217,30 4.787,76
2. 7. INSTALAGOES HIDRAULICAS
2.7.1. LOUGAS E APAR. SANITARIOS
2.7.1.1.1° PAVIMENTO
.1 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E 1,00 UN 732,80 43,01
INSTALACAO. AF_12/2013 732,80 43,01 775,81
.2 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATORIO 0,50 X 0,60 M - 1,00 UN 320,74 51,86
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013 320,74 51,86 372,60
.3 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - 3,00 UN 124,60 20,90
FORNECIMEN TO E INSTALAGCAO. AF_12/2013 373,80 62,70 436,50
4 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUGA BRANCA - 3,00 UN 194,12 18,19
FORNECIMENTO E INS TALACAO. AF_10/2016 582,36 54,57 636,93
.5 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL 1,00 UN 26,84 0,00
26,84 0,00 26,84
.6 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM 1,50 M2 301,56 35,46
MOLDURA 452,34 53,19 505,53
2.488,88 265,33 2.754,21
2.7.1.2.2° PAVIMENTO
.1 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E 1,00 UN 732,80 43,01
INSTALACAO. AF_12/2013 732,80 43,01 775,81
.2 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATORIO 0,50 X 0,60 M - 1,00 UN 320,74 51,86
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2013 320,74 51,86 372,60
.3 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - 3,00 UN 124,60 20,90
FORNECIMEN TO E INSTALAGAO. AF_12/2013 373,80 62,70 436,50
4 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUGA BRANCA - 3,00 UN 194,12 18,19
FORNECIMENTO E INS TALAGAO. AF_10/2016 582,36 54,57 636,93
.5 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL 3,00 UN 26,84 0,00
80,52 0,00 80,52
.6 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM 1,50 M2 301,56 35,46
MOLDURA 452,34 53,19 505,53
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ltem/Descricao Qtd. Un Material Méao-de-Obra Total
2.542,56 265,33 2.807,89
2. 8. REVESTIMENTOS
2.8.1. SUBSOLO
2.8.1.1. TETO
.1 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 14,20 M2 24,87 13,60
AF_05/2017_P 353,15 193,12 546,27
353,15 193,12 546,27
2.8.2. 1° PAVIMENTO
.1 REMOCAO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM ARGAMASSA 93,96 M2 12,93 35,42
1.214,90 3.328,06 4.542,96
.2 RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS 6,00 UN 472 14,39
28,32 86,34 114,66
.3 APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES, UMA DEMAO. 93,96 M2 8,67 8,19
AF_05/2017 814,63 769,53 1.584,16
4 PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA, 2 DEMAOS 93,96 M2 30,61 13,02
2.876,12 1.223,36 4.099,48
4.933,97 5.407,29 10.341,26
2. 8. 3. 2° PAVIMENTO
.1 REMOCAO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM ARGAMASSA 93,96 M2 12,93 35,42
1.214,90 3.328,06 4.542,96
.2 RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS 6,00 UN 472 14,39
28,32 86,34 114,66
.3 APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES, UMA DEMAO. 93,96 M2 8,67 8,19
AF_05/2017 814,63 769,53 1.584,16
4 PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA, 2 DEMAOS 93,96 M2 30,61 13,02
2.876,12 1.223,36 4.099,48
4.933,97 5.407,29 10.341,26
2.9. INSTALAGAO SPDA
.1 SPDA - PROJETO E INSTALAGAO INCL. MATERIAL E MAO DE OBRA 1,00 UN 3.099,25 867,79
3.099,25 867,79 3.967,04
3.099,25 867,79 3.967,04
2.11. PINTURA
2.11. 1. PINTURA EXTERNA
1 LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA 735,47 M2 0,47 1,25
345,67 919,34 1.265,01
.2 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, 735,47 M2 8,83 3,86
DUAS DEMAO S. AF_06/2014 6.494,20 2.838,91 9.333,11
6.839,87 3.758,25 10.598,12
2.12. SERVIGOS FINAIS
1 LIMPEZA FINAL DA OBRA 618,45 M2 0,84 1,76
519,50 1.088,47 1.607,97
519,50 1.088,47 1.607,97
Total de REFORMA 112.762,81 43.025,58 155.788,39
TOTAL DO ORGAMENTO 453.853,03 141.785,50 595.638,53
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