PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR

Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria Municipal de Obras e Servigos Urbanos

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO
1- IDENTIFICACAO
PROGRAMA MODALIDADE
|EMPREENDIMENTO AMPLIAGAO SEDE DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE CONDOR LOCALIZAGAO: RUA IPIRANGA, 22 - CONDOR
PROPONENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR DATA: _11/04/2016
NOME DO RESPONSAVEL TECNICO ENG. CIVIL OLAVIO KLEINERT CREA /RS 12.476
SERVICOS A EXECUTAR
ITEM DISCRIMINAGAO VALOR DOS PESO |EXECUTADO| MES-1 MES - 2 MES -3 MES - 4 TOTAL
DE SERVICOS SERVIGOS (R$) % % SIMPL.% | ACUM.% | SIMPL.% | ACUM.% | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % ACUM %
AMPLIACAO SEDE DO EXEC. MUNC. CONDOR
1 AMPLIACAO
1.1 ALVENARIA DE VEDACAO E DEMOLICAO
111 ALVENARIA SUBSOLO RS 3.032,99 1,89 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
1.1.2 ALVENARIA 12 PAV RS 12.338,80 7,69 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
ALVENARIA 22 PAV RS 3.932,21 2,45 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00
12 PAVIMENTACAO 0,00 0,00
122 12 PAVIMENTO RS 18.026,46 11,23 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
1221 PAVIMENTAGAO DA ESCADA 12 PAV RS 962,93 0,60 0,00 60,00 60,00 40,00 100,00 100,00 100,00
123 PAVIMENTAGAO 22 PAV RS 18.075,99 11,26 30,00 30,00 70,00 100,00 100,00 100,00 100,00
1.23.1 PAVIMENTAGAO ESCADA DO 22 PAV RS 935,86 0,58 30,00 30,00 70,00 100,00 100,00 100,00 100,00
13 ESQUADRIAS
13.1.1 JANELAS SUB-SOLO RS 4.405,13 2,74 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
13.1.2 PORTAS SUB-SOLO RS 3.688,93 2,30 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
1.3.1.3  |PORTAS INTERNAS DO 12 PAV RS 5.865,09 3,65 0,00 100,00 | 100,00 100,00 100,00 100,00
1.3.1.3  |PORTAS INTERNAS DO 22 PAV RS 9.162,19 5,71 0,00 0,00 0,00 100,00 | 100,00 100,00 100,00
1.4 CORRIMAO ESCADAS
141 CORRIMAO SUB-SOLO RS 402,02 | 025 0,00 100,00 | 100,00 100,00 100,00 100,00
1.4.2 CORRIMAQO 1° PAV RS 400,46 | 0,25 0,00 100,00 | 100,00 100,00 100,00 100,00
1.4.2 CORRIMAOQ 2° PAV RS 291,60 | 0,18 0,00 100,00 | 100,00 100,00 100,00 100,00
1.5 FECHAMENTO EM GESSO P/CANALIZACAO PLUVIAL
1.5.1 SUB-SOLO RS 31,53 | 0,02 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00
1.5.2 12 PAVIMENTO RS 47,73 | 0,03 0,00 100,00 | 100,00 100,00 100,00 100,00
1.5.3 22 PAV RS 113,37 | 0,07 0,00 100,00 | 100,00 100,00 100,00 100,00
113 INST ELETRICA/TEL
1.13.1 PONTOS ELETRICOS SUB-SOLO RS 5.947,00 | 3,70 0,00 40,00 40,00 40,00 80,00 20,00 100,00 100,00
1.13.2 PONTOS ELETRICOS 12 PAV RS 9.752,77 6,08 0,00 40,00 40,00 40,00 80,00 20,00 100,00 100,00
1.13.3 PONTOS ELETRICOS 22 PAV RS 8.093,31 5,04 0,00 40,00 40,00 40,00 80,00 20,00 100,00 100,00
1134 |QPDG RS 141,84 | 0,09 0,00 100,00 | 100,00 100,00 100,00 100,00
1.13.4 QUADRO RS 1.82544 | 1,14 0,00 100,00 | 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00
1.13.3 EQUIP LOGICA E TELEFONIA RS 7.92593 | 494 0,00 40,00 40,00 50,00 90,00 10,00 100,00 100,00
1.14 INST HIDROSSANITARIAS
1.14.1 LOUCAS E APAR SANITARIOS RS 13.792,20 8,59 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00
1.15 REVESTIMENTOS
1.15.2 SUB-SOLO TETO RS 1.086,39 0,68 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
1.15.4 1° PAV - TETO RS 976,00 0,61 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
1.15.6 2° PAV - TETO RS 2.350,07 1,46 0,00 0,00 100,00 | 100,00 100,00 100,00
16 PINTURA
1.16.1 _ [SUB-SOLO RS 847| 0,01 0,00 0,00 0,00 100,00 | 100,00 100,00
1.16.2 12 PAVIMENTO RS 452,73 | 0,28 0,00 0,00 0,00 100,00 | 100,00 100,00
1.16.3 22 PAVIMENTO RS 667,83 | 042 0,00 0,00 0,00 100,00 | 100,00 100,00
1.17 SERVICOS EXTERNOS
1.17.2 RAMPA DE ACESSIBILIDADE RS 7.384,47 | 4,60 60,00 60,00 10,00 70,00 30,00 100,00 100,00 100,00
1.18 SERVICOS DIVERSOS RS 3.226,64 2,01 25,00 25,00 50,00 75,00 25,00 100,00 100,00 100,00
20 SERVICOS FINAIS RS 1.691,14 | 1,05 0,00 0,00 0,00 100,00 | 100,00 100,00
2 REFORMA 0,00
2.6.1 EQUIP. LOGICA /TELEFOENE RS 13.496,29 | 8,41 0,00 25,00 25,00 25,00 50,00 50,00 100,00 100,00
TOTAL R$ 160.531,81 | 100,00 0,00| 23,37 23,37| 36,37 59,75 30,83 90,58 9,42 100,00 100,00
21/05/2020
DATA ENG. CIVIL OLAVIO KLEINERT - CREA/RS 012.476 VALMIR LAND

RESPONSAVEL TECNICO

PREFEITO MUNICIPAL DE CONDOR-RS




