
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR

Estado do Rio Grande do Sul

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

1 - IDENTIFICAÇÃO  

PROGRAMA MODALIDADE

EMPREENDIMENTO AMPLIAÇAO SEDE DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE CONDOR LOCALIZAÇÃO: RUA IPIRANGA, 22 -  CONDOR

PROPONENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR DATA:     11/04/2016

NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO ENG. CIVIL OLAVIO KLEINERT CREA /RS 12.476

SERVIÇOS A EXECUTAR

ITEM DISCRIMINAÇÃO  VALOR DOS  PESO EXECUTADO MÊS - 1 MÊS - 2 MÊS - 3 MÊS - 4 TOTAL

DE SERVIÇOS SERVIÇOS (R$) % % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. %  ACUM %

1 AMPLIAÇÃO

1.1

1.1.1 ALVENARIA SUBSOLO 3.032,99R$                       1,89 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1.1.2 ALVENARIA 1º PAV 12.338,80R$                    7,69 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

ALVENARIA 2º PAV 3.932,21R$                       2,45 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1.2 PAVIMENTAÇAO 0,00 0,00

1.2.2 1º PAVIMENTO 18.026,46R$                    11,23 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1.2.2.1 PAVIMENTAÇÃO DA ESCADA 1º PAV 962,93R$                          0,60 0,00 60,00 60,00 40,00 100,00 100,00 100,00

1.2.3 PAVIMENTAÇÃO  2º PAV 18.075,99R$                    11,26 30,00 30,00 70,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1.2.3.1 PAVIMENTAÇÃO ESCADA DO 2º PAV 935,86R$                          0,58 30,00 30,00 70,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1.3 ESQUADRIAS

1.3.1.1 JANELAS SUB-SOLO 4.405,13R$                       2,74 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1.3.1.2 PORTAS SUB-SOLO 3.688,93R$                       2,30 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1.3.1.3 PORTAS INTERNAS DO 1º PAV 5.865,09R$                       3,65 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1.3.1.3 9.162,19R$                       5,71 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1.4 CORRIMAO ESCADAS

1.4.1 CORRIMAO SUB-SOLO 402,02R$                          0,25 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1.4.2 CORRIMAO  1º PAV 400,46R$                          0,25 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1.4.2 CORRIMÃO 2º PAV 291,60R$                          0,18 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1.5 FECHAMENTO EM GESSO P/CANALIZACAO PLUVIAL

1.5.1 SUB-SOLO 31,53R$                            0,02 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1.5.2 1º PAVIMENTO 47,73R$                            0,03 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1.5.3 2 º PÁV 113,37R$                          0,07 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1.13 INST ELETRICA/TEL

1.13.1 PONTOS ELETRICOS SUB-SOLO 5.947,00R$                       3,70 0,00 40,00 40,00 40,00 80,00 20,00 100,00 100,00

1.13.2 PONTOS ELETRICOS 1º PAV 9.752,77R$                       6,08 0,00 40,00 40,00 40,00 80,00 20,00 100,00 100,00

1.13.3 8.093,31R$                       5,04 0,00 40,00 40,00 40,00 80,00 20,00 100,00 100,00

1.13.4 141,84R$                          0,09 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1.13.4 1.825,44R$                       1,14 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00

1.13.3 7.925,93R$                       4,94 0,00 40,00 40,00 50,00 90,00 10,00 100,00 100,00

1.14 INST HIDROSSANITARIAS

1.14.1 LOUÇAS E APAR SANITARIOS 13.792,20R$                    8,59 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1.15

1.15.2 SUB-SOLO TETO 1.086,39R$                       0,68 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1.15.4 976,00R$                          0,61 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1.15.6 2º PAV - TETO 2.350,07R$                       1,46 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00

16 PINTURA

1.16.1 8,47R$                              0,01 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00

1.16.2 452,73R$                          0,28 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00

1.16.3 667,83R$                          0,42 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00

1.17 SERVIÇOS EXTERNOS

1.17.2 7.384,47R$                       4,60 60,00 60,00 10,00 70,00 30,00 100,00 100,00 100,00

1.18 3.226,64R$                       2,01 25,00 25,00 50,00 75,00 25,00 100,00 100,00 100,00

20 SERVIÇOS FINAIS 1.691,14R$                       1,05 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00

2 0,00

2.6.1 13.496,29R$                    8,41 0,00 25,00 25,00 25,00 50,00 50,00 100,00 100,00

TOTAL 160.531,81R$                  100,00 0,00 23,37 23,37 36,37 59,75 30,83 90,58 9,42 100,00 100,00

21/05/2020

DATA

RESPONSÁVEL TÉCNICO PREFEITO MUNICIPAL DE CONDOR-RS

AMPLIAÇÃO SEDE DO EXEC. MUNC. CONDOR

PORTAS INTERNAS DO 2º PAV

RAMPA DE ACESSIBILIDADE

SERVIÇOS DIVERSOS

ALVENARIA DE VEDAÇÃO E DEMOLIÇÃO

EQUIP LOGICA E TELEFONIA

PONTOS ELETRICOS 2º PAV

QPDG

QUADRO

REVESTIMENTOS 

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ENG. CIVIL OLAVIO KLEINERT - CREA/RS 012.476 VALMIR LAND

1º PAV - TETO

SUB-SOLO

1º PAVIMENTO

2º PAVIMENTO

REFORMA

EQUIP. LOGICA /TELEFOENE


