
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS

EMPREENDIMENTO: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO
PROPONENTE: MUNICÍPIO DE CONDOR

% R$ % % R$ % R$ % R$ % R$

1 LINHA COLONIA CASH 15,55 48.590,00      0 -                    -                       -                      40 19.436,00               30 14.577,00              30 14.577,00           

2 LINHA MAMBUCA 23,33 72.885,00      0 -                    -   -                       -     -                      40 29.154,00               30 21.865,50              30 21.865,50           

3 RUA BORGES DE MEDEIROS 9,33 29.154,00      100 29.154,00        -                       -                      -                           -                         -                      

4 RUA IPIRANGA 8,81 27.533,80      -                    100   27.533,80            -                      -                           -                         -                      

5 RUA LINDOLFO BRUST (MEIA PISTA) 14,62 45.666,73      100 45.666,73        -   -                       -                      -                           -                         -                      

6 RUA MAL FLORIANO 8,88 27.752,50      -                    -                       50      13.876,25           50 13.876,25               -                         -                      

7 RUA OSVALDO CRUZ 11,67 36.442,50      -                    -   -                       100    36.442,50           -                           -                         -                      

8 RUA VICENTE DUTRA 7,80 24.372,00      -                    -                       -     -                      50 12.186,00               50 12.186,00              0 -                      

9

10

SIMPLES 312.396,53    74.820,73        27.533,80            50.318,75           74.652,25               48.628,50              100 36.442,50           

ACUMULADO 312.396,53    74.820,73        102.354,53          152.673,28         227.325,53             275.954,03           312.396,53         

% SIMPLES 100,0 23,95                8,81                     16,11                  23,90                       15,57                     11,67                   

ACUMULADO 100,0 23,95                32,76                   48,87                  72,77                       88,34                     100,00                

Condor, 25/05/2020

Eng Civil Olavio Kleinert Valmir Land

CREA/RS  012.476 Prefeiro Municipal
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